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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 

V skladu z Evropsko direktivo in cilji mednarodnega združenja za vodo IWA, katerim sledi tudi strategija 
države RS na regionalnih in lokalnih nivojih, je zagotovitev zanesljive in varne oskrbe s kvalitetno pitno 
vodo, v zadostnih količinah za vse porabnike v prostoru. Natančnejše strateško planiranje potreb po 
vodi z racionalizacijo izkoriščanja, povezovanja sistemov in s tem tudi zaščite območij vodnih virov v 
trajnostnem razvoju medsebojnega varovanja in izgradnji vodooskrbnih sistemov, pomeni velik 
družbeni prihranek. Cilj je ohranitev standarda izkoriščanja podtalnice, kot najkvalitetnejšega vira pitne 
vode. Pri tem se morajo tako lokalne skupnosti (občine) kot tudi javni zavodi in gospodarske družbe 
(upravljavci sistemov), kakor tudi posamezniki obnašati odgovorno do okolja, izkoriščanja in rabe pitne 
vode. Enako velja za izvajanje same storitve oskrbe s pitno vodo. To še posebej velja na območjih z 
vodnimi viri, kjer projekti še niso realizirani, pri tem pa vodni viri niso medsebojno neodvisni in kot 
takšni ne nudijo zadostne medsebojne varnosti. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijsko 
namero Celovita oskrba s pitno vodo severovzhodne Slovenije, katerega namen je zagotovitev 
stabilne vodooskrbe za širši regionalni sistem v Mariboru in okolici. Izvajalec gospodarske javne službe 
je MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o. 

Regionalni vodovodni sistem deluje celostno, ne glede na občinske meje. Za zagotovitev stalne, varne 
in zdravstveno ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebna celostna obravnava vodovodnega sistema in 
na ta način optimalno načrtovanje, investiranje in vzdrževanje vseh infrastrukturnih elementov 
vodovodnega sistema, od vodnih virov do končnih porabnikov. Investicija se bo izvajala v skupno 16 
občinah; Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj, Duplek, Pesnica, 
Kungota, Lenart, Benedikt, Sveta Ana v Slov. goricah, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Cerkvenjak, Gornja Radgona in MO Maribor.  

Pri načrtovanju regionalne oskrbe s pitno vodo, smo skozi nabor podprojektov-investicij strateško 
zastavili celovito izgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, objekti) ki bo na eni strani 
zagotavljal nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter bil 
hkrati tudi odgovor na prihajajoče podnebne spremembe.   

V sklopu predvidenih posegov je obdelanih šest ključnih skupin posegov: 

- Zagotovitev rezervnega vodnega vira  
- Povečanje pretočnosti sistema 
- Obnova dotrajanih tranzitnih cevovodov 
- Širitve vodooskrbnega sistema 
- Aktivna zaščita primarnega vodooskrbnega vira 
- Avtomatizacija in optimizacija obratovanja in zagotovitev akumulacije 

 
Cilj investicije je doseči učinkovito trajnostno in varno upravljanje z vodnimi viri, omogočiti razvoj 
degradiranih območij, zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki bo v javni oskrbi dostopna vsem 
prebivalcem ter omogočiti trajnostni razvoj in gospodarsko rast celotnega območja.  
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
IN IZVAJALCA GJI TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, 
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 
INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

1.1 Opredelitev investitorja 

 

Investitor: Občina Benedikt 

Naslov: Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt 

Telefon: 02 703 60 80 

E-pošta: obcina@benedikt.si 

Spletna stran: https://www.benedikt.si/ 

Odgovorna oseba: mag. Milan Repič, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Cerkvenjak 

Naslov: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak 

Telefon: 02 729 57 00 

E-pošta: obcina@cerkvenjak.si 

Spletna stran: https://www.cerkvenjak.si/ 

Odgovorna oseba: Marjan Žmavc, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Duplek 

Naslov: Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek 

Telefon: 02 684 09 11 

E-pošta: obcina.duplek@duplek.si 

Spletna stran: https://www.duplek.si/ 

Odgovorna oseba: Mitja Horvat, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Gornja Radgona 

Naslov: Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona 

Telefon: 02 564 38 38 

E-pošta: obcina@gor-radgona.si 

Spletna stran: https://www.gor-radgona.si/ 

Odgovorna oseba: Urška Mauko Tuš, županja 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Hoče – Slivnica 

Naslov: Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 

Telefon: 02 616 53 20 

E-pošta: obcina@hoce-slivnica.si 

Spletna stran: https://www.hoce-slivnica.si/ 

Odgovorna oseba: dr. Marko Soršak, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Kungota 

Naslov: Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota 

Telefon: 02 655 05 05 

E-pošta: obcina@kungota.si 

Spletna stran: https://www.kungota.si/ 

Odgovorna oseba: Tamara Šnofl, županja 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Miklavž na Dravskem polju 

Naslov: Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju 

Telefon: 02 629 68 20 

E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si 

Spletna stran: https://www.miklavz.si/ 

Odgovorna oseba: mag. Egon Repnik, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Pesnica 

Naslov: Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru 

Telefon: 02 654 23 09 

E-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si 

Spletna stran: https://www.pesnica.si/ 

Odgovorna oseba: mag. Gregor Žmak, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Ruše 

Naslov: Trg vstaje 11, 2342 Ruše 

Telefon: 02 669 06 40 

E-pošta: obcina@ruse.si 

Spletna stran: https://www.ruse.si/ 

Odgovorna oseba: Urška Repolusk, županja 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Selnica ob Dravi 

Naslov: Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

Telefon: 02 673 02 14 

E-pošta: info@selnica.si 

Spletna stran: https://www.selnica.si/ 

Odgovorna oseba: dr. Vlasta Krmelj, županja 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Sveta Ana 

Naslov: Sveta Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah 

Telefon: 02 729 58 80 

E-pošta: obcina@sv-ana.si 

Spletna stran: https://www.sv-ana.si/ 

Odgovorna oseba: Martin Breznik, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Lenart 

Naslov: Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah 

Telefon: 02 729 13 10 

E-pošta: obcina@lenart.si 

Spletna stran: https://www.lenart.si/ 

Odgovorna oseba: mag. Janez Kramberger, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Šentilj 

Naslov: Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah 

Telefon: 02 650 62 00 

E-pošta: obcina@sentilj.si 

Spletna stran: https://www.sentilj.si/ 

Odgovorna oseba: mag. Štefan Žvab 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Občina Sveti Jurij  v Slovenskih goricah 

Naslov: Jurovski dol 70b, 2223 Jurovski dol 

Telefon: 02 729 52 50 

E-pošta: obcina@obcinajurij.si 

Spletna stran: https://www.obcinajurij.si/ 

Odgovorna oseba: Peter Škrlec, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

 

Investitor: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Naslov: Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Telefon: 02 729 50 20 

E-pošta: obcina@svetatrojica.si 

Spletna stran: https://www.svetatrojica.si/ 

Odgovorna oseba: David Klobasa, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 
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Investitor: Mesta občina Maribor 

Naslov: Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

Telefon: 02 22 01 000 

E-pošta: mestna.obcina@maribor.si 

Spletna stran: https://maribor.si/ 

Odgovorna oseba: Aleksander Saša Arsenovič, župan 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig investitorja: 

 

 

1.2 Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

Izdelovalec DIIP: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor 

Naslov: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor 

Telefon: +386 (2) 333 13 00 

E-pošta: info@rra-podravje.si 

Spletna stran: https://rra-podravje.si/ 

Odgovorna oseba: Karmen Razlag, v.d.direktorja 

Izdelovalec dokumenta:  

Podpis izdelovalca dokumenta: 

 

 
Žig izdelovalca: 
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1.3 Strokovni delavci oziroma službe odgovorne za pripravo in nadzor nad 
pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge 
dokumentacije 

Občine na območju sistema Mariborskega vodovoda so s podpisom pisma o nameri v letu 2022 izrazile 
interes in pripravljenost za skupno izvedbo projekta.  Za koordinacijo priprave projektne in investicijske 
dokumentacije so pooblastile Regionalno razvojno agencijo Podravje – Maribor (RRA Podravje – 
Maribor) s katero so podpisale Pogodbo o sodelovanju za izvedbo projekta »Celovita oskrba s pitno 
vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov«, kjer uvodoma ugotavljajo da: 

 izražajo namero za izvedbo projekta: »Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje 
vodnih virov« (v nadaljevanju: projekt); 

 soglašajo, da je namen projekta zagotovitev dolgoročne, stabilne in varne vodooskrbe za vse 
porabnike na območju podpisnic te pogodbe, vključenih v širši regionalni sistem vodovoda, 
kjer opravlja obvezno lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo Mariborski 
vodovod d.o.o.; 

 soglašajo, da bo vsaka na svojem območju ravnala v skladu s skupnimi izhodišči, usmeritvami, 
strokovnimi podlagami in projektnimi rešitvami; 

 soglašajo, da bodo sodelovale in usklajevale razvoj in naložbe na področju oskrbe s pitno vodo 
z namenom uresničitve dolgoročnih ciljev in usmeritev. 

 
Za zagotavljanje koordiniranih in medsebojno usklajenih aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo 
projekta bodo predmetne občine imenovale projektno skupino, ki bo sestavljena iz predstavnika RRA 
Podravje – Maribor, 1 predstavnika  Mariborskega vodovoda, 5 predstavnikov občin (UE Lenart, UE 
Pesnica, UE Ruše in 2 predstavnika UE Maribor). Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole 
izvedbe del in oceno porabe sredstev. Za pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna RRA Podravje  - 
Maribor. Ob zaključku priprave projektne in investicijske dokumentacije bo projektna skupina 
pripravila zaključno in vsebinsko poročilo o izvedenih aktivnostih v skladu s pogodbo o sodelovanju.   
 

Organizacija odgovorna za nadzor in 
izdelavo dokumentacije: 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor 

Naslov: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor 

Telefon: +386 (2) 333 13 00 

E-pošta: info@rra-podravje.si 

Spletna stran: https://rra-podravje.si/ 

Odgovorna oseba: Karmen Razlag, v.d.direktorja 

Podpis odgovorne osebe: 
 

 
Žig: 
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1.4 Izvajalec občinske gospodarske javne službe 

 

Bodoči izvajalec GJS: MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o. 

Naslov: Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 

Telefon: 02 320 77 00 

E-pošta: info@mb-vodovod.si 

Spletna stran: https://www.mb-vodovod.si/ 

Odgovorna oseba: Miran Jug, direktor 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 
Žig izvajalca GJS: 

 

 

Mariborski vodovod je bil kot javno podjetje ustanovljen z odločbo Mestnega ljudskega odbora leta 
1954, v letu 1991 pa ga je Izvršni svet skupščine Občine Maribor preoblikoval v Mariborski vodovod p. 
o. V letu 1996 je bil s Sklepom o preoblikovanju javnega podjetja Mariborski vodovod, p.o. 
preoblikovan v delniško družbo (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/1996), ki ga je sprejel Mestni svet 
Mestne občine Maribor. S preoblikovanjem Mestne občine Maribor in na podlagi lastninskega 
preoblikovanja družbe se je število ustanoviteljic in razmerja med njihovimi osnovnimi vložki v javnem 
podjetju Mariborski vodovod spremenilo. Zaradi potrebe po ohranitvi statusa javnega podjetja in 
neposredne podelitve koncesije je družba po zahtevi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2008 
izvedla nakup 10 % delnic od zasebnikov. Preostali delež, ki je bil v lasti zasebnikov, je kupila Mestna 
občina Maribor. Družba je tako bila od meseca aprila 2009 do leta 2020 v 100 % lasti občin. 

Ob koncu leta 2020 je imela družba 19 lastnikov. Delež Mestne občine Maribor je bil s 1.9.2020 
prenešen kot stvarni vložek na novo ustanovljeno družbo Javni holding Maribor, d. o. o.. V lastniški 
strukturi ima največji delež Javni holding Maribor, d. o. o. s 75,07 % deležem. 

Podjetje se je na podlagi sklepov skupščine z dne 30.6.2021 preoblikovalo iz delniške družbe v družbo 
z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe v višini 1.191.324,48 EUR je razdeljen na poslovne 
deleže med 19 družbenikov z enakimi poslovnimi deleži osnovnega kapitala kot so jih imeli pred 
statusnim preoblikovanjem družbe. V skladu z družbeno pogodbo se poslovni deleži lahko odsvojijo 
družbenikom ter v primeru tretji osebi izključno občinam oziroma pravnim osebam, v katerih imajo 
občine posamično ali skupaj prevladujoč vpliv. 
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Tabela 1: Poslovni deleži na dan 31.12.2021 

Javni holding Maribor d.o.o. 75,07 % 

Občina Hoče-Slivnica 4,66 % 
Občina Rače - Fram 3,02 % 
Občina Miklavž na Dravskem polju 2,56 % 
Občina Duplek 2,28 % 
Občina Ruše 2,15 % 
Občina Starše 1,64 % 
Občina Lenart 1,59 % 
Občina Selnica ob Dravi 1,37 % 
Občina Šentilj 1,36 % 
Občina Lovrenc na Pohorju 0,93 % 
Občina Pesnica 0,92 % 
Občina Kungota 0,72 % 
Občina Sv. Trojica v Slov. goricah 0,49 % 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 0,48 % 
Občina Benedikt 0,47 % 
Občina Sveta Ana 0,28 % 
Občina Cerkvenjak 0,009 % 
Občina Gornja Radgona 0,004 % 

 

1.5 Datum izdelave DIIP 

Datum izdelave DIIP:                     september 2023 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

Regionalni vodovodni sistem deluje celostno, ne glede na občinske meje. Za zagotovitev stalne, varne 
in zdravstveno ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebna celostna obravnava vodovodnega sistema in 
na ta način optimalno načrtovanje, investiranje in vzdrževanje vseh infrastrukturnih elementov 
vodovodnega sistema, od vodnih virov do končnih porabnikov.  

Pri načrtovanju regionalne oskrbe z vodo, smo skozi nabor projektov-investicij strateško zastavili 
racionalno okoljsko sonaravno izgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, objekti) v 
trajnostnem razvoju, obvladovanju podnebnih sprememb in varovanju virov in oskrbe z vodo, ob 
izvajanju socialno tržne politike in osveščanja ter izobraževanja posameznika in širše družbe. 

V sklopu predvidenih posegov je obdelanih  šest ključnih skupin posegov: 

- Zagotovitev rezervnega vodnega vira  
- Povečanje pretočnosti sistema 
- Obnova dotrajanih tranzitnih cevovodov 
- Širitve vodooskrbnega sistema 
- Aktivna zaščita primarnega vodooskrbnega vira 
- Avtomatizacija in optimizacija obratovanja in zagotovitev akumulacije 

Analiza stanja in glavni razlogi za investicijsko namero 

Vodovodni sistem, ki oskrbuje več kot 180.000 prebivalcev v 16 občinah nima zagotovljenega 
rezervnega vodnega vira, ki bi ob različnih težavah, onesnaženju črpališča Vrbanski plato ali 
morebitnemu pomanjkanju dovolj velike količine pitne vode, zagotavljal nemoteno oskrbo z 
zdravstveno neoporečno pitno vodo. Vodovodni sistem  je zaradi izgradnje novih prometnih povezav 
potencialno ogrožen, prav tako je potrebno zagotoviti dodatne količine pitne vode za pojačitev 
obstoječih transportnih poti SV od Maribora. Z vključitvijo vodnjakov na novem črpališču Selniška 
dobrava ter izgradnjo povezovalnega transportnega cevovoda Selnica – Ruše - Maribor bi bila 
zagotovljena zadostna rezervna količina vode za daljše časovno obdobje.  

Pri zagotavljanju varne in stalne oskrbe se pojavljajo težave z uravnoteženo in varno oskrbo še posebej 
na delu Slovenskih goric in občinah severno od Maribora. Zaradi tega je potrebno poleg izgradnje in 
rekonstrukcije dotrajanega cevovoda med Mariborom in Pesnico izgraditi tudi nove vodohrane na 
strateških mestih vodovodnega sistema.  

Podobne težave z varno in stalno oskrbo ima tudi območje mariborskega in ruškega dela Pohorja. Za 
potrebe domačinov in turističnega razvoja je potrebno  zagotoviti dodatne stalne količine pitne vode. 
Prav tako z investicijo v vodovodni sistem (vodni vir Bohova, Dobrovce) ter povezavami z ostalimi 
vodnjaki, rešujemo težave z varno oskrbo s pitno vodo občin v jugo vzhodnem delu vodovodnega 
sistema. Zaradi zagotavljanja varne in stalne oskrbe s pitno vodo je potrebna tudi sanacija neustreznih 
vodnjakov na območju Pivole ter izboljšati tlačne obremenitve. Sanacija je potrebna zaradi neustreznih 
materialov, ki povzročajo občasne večje izgube v vodovodnem sistemu. Nekateri deli območja zaradi 
obstoječih povezav in nestabilnih virov nimajo možnosti izvedbe rezervnega napajanja s pitno vodo. 

Čeprav je bilo v preteklosti v vodovodno infrastrukturo na območju Slovenskih goric vloženih veliko 
sredstev je potrebno zaradi neustreznih in dotrajanih materialov, pod dimenzioniranih cevovodov ter 
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hitrega razvoja naselij ter povečanja  površin za razvoj poslovnih con zagotoviti večje in zadostne 
pretoke pitne vode.  

Seveda pa ne smemo zanemariti tudi glavni vir pitne vode na Vrbanskem platoju. Zaradi nenehnih 
pritiskov na podzemne vode (povečana poraba vode, zmanjšanje kapacitete vodnjakov, več posegov v 
okolje, ki bi lahko vplivali na smer toka podzemne vode ali onesnaženje podzemne vode, idr.), pa bi v 
prihodnje lahko prišlo tudi do pomanjkanja zadostnih količin vode. Zaradi navedenega je nujno 
potrebno izgraditi II. fazo aktivne zaščite.  
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Tabela 2: Prikaz 6 ključnih skupin posegov po predvidenih 13 podprojektih. 
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1. Črpališče selniška dobrava       

2.1 
Transportni cevovod Selnica – Ruše – Maribor 
Odsek 2.1: Selniška dobrava – priključno mesto 
Selnica  

      

2.2 
Transportni cevovod Selnica – Ruše – Maribor 
Odsek 2.2: Priključno mesto Selnica – mestni 
prstan 

      

3. Izgradnja vodohrama Počehova       

4. Vodohrama Pohorje in Kalvarija       

5. Transportni sistem za oskrbo Pohorja       

6. Južni prstan Maribor – varovanje Bohova       

7. II. faza aktivne zaščite in zagotavljanje rezervnega 
energetskega napajanja črpališča Vrbanski plato 

      

8. Izvedba vodovodne povezave Bohova – Hoče       

9. Rekonstrukcija cevovoda Maribor – Hoče z 
rezervni napajanjem sistema Razvanje 

      

10. Transportni cevovod Lormanje – Lenart       

11. 
Transportni cevovod PP Spodnji Porčič – VHHP 
Zgornji Porčič 

      

12. Rekonstrukcija cevovoda Maribor – Ruše       

13. 
Transportni cevovod Dobrovce – Hotinja vas - 
Slivnica 

      

 

 Glavni cilj 

 Doseganje sinergije učinka 
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Skupno je v okviru investicije »Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji – varovanje 
vodnih virov« predvidena izgradnja oz. obnova 43 km cevovoda, izgradnja 4 vodnjakov ter 7 
vodohranov.  

2.1 Osnovni podatki o investitorju 

Območje investicije zajema 16 občin severovzhodne Slovenije: Maribor, Hoče – Slivnica, Miklavž na 
Dravskem polju, Duplek, Selnica ob Dravi, Ruše, Kungota, Pesnica, Šentilj Sv. Jurij v Slov. goricah, Lenart, 
Sv. Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah, Benedikt, Cerkvenjak in Gornja Radgona.  

Tabela 3: Osnovni podatki občin v območju investicije (vir: SURS 2023). 

Občina 
Površina 
(km2) 

Št. 
naselij 

Maribor 148 33 
Hoče-Slivnica 54 13 
Miklavž na Dr. Polju 13 4 
Ruše 61 7 
Selnica ob Dravi 65 14 
Šentilj 65 22 
Duplek 40 10 
Pesnica 76 30 
Kungota 49 19 
Lenart 62 22 
Benedikt 24 13 
Sv. Ana v Slov. Goricah 37 12 
Sv. Trojica v Slov. goricah 26 8 
Sv. Jurij v Slov. goricah 31 6 
Cerkvenjak 25 15 
Gornja Radgona 75 30 

 

Maribor je, kot drugo največje slovensko mesto, gospodarsko in kulturno središče severovzhodne 
Slovenije. Območje je presečišče prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evrope ter iz zahoda v 
Panonsko nižino. Pomembna naravna pot, ki Maribor deli na dva dela, je reka Drava, ki je bila nekdaj 
tudi pomembna plovna pot. Ob njej sta potekali tudi cesta in železnica, ki tudi danes povezujeta srednjo 
in jugovzhodno Evropo. 

Na širšem območju Maribora se steka več pokrajin:  

 Dravska dolina med Pohorjem in Kozjakom, ki se pri Selnici raztegne v širšo diluvialno nižino 
Mariborske ravni 

 Slovenske gorice, mladoterciarno gričevje iz miocenskih laporjev in peščencev 
 Dravsko-Ptujsko polje, ki se v obliki velikega trikotnika kot velikanski vršaj prodnatih diluvialnih 

nanosov razteza proti Ptuju 
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Slika 1: Prikaz območja. 

 

2.1.1 Demografski podatki 

 

Mestna občina Maribor je po gostoti prebivalstva druga v Sloveniji, v letu 2021 je gostota naseljenosti 
znašala 765 prebivalcev/km2, sledi mu občina Miklavž na Dravskem polju s 502 prebivalci/km2 in Hoče 
– Slivnica s 203 prebivalci/km2. Prebivalstvo je tako zgoščeno v urbanem središču, reliefno bolj 
razgibana območja ter prometno težje dostopna pa so redkeje poseljena. Najredkeje sta poseljeni 
občini Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, s 63 prebivalci/km2 oz. 69 prebivalci/km2 (SURS 
2023).  
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Slika 2: Gostota prebivalstva po občinah (vir: SURS 2023). 

Povprečna starost prebivalstva je najvišja v Mariboru, kjer je leta 2021 bila 45,0 let in je s tem višja od 
povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,9 leta). Najnižja povprečna starost pa je v občini Benedikt 
(39,5 leta). 

Skupni selitveni prirast je bil v Mariboru v zadnjem letu -1,0 (na 1.000 prebivalcev), medtem ko pa so 
najvišji selitveni prirast beležile občine Benedikt (23,7 na 1.000 prebivalcev), Kungota (20,3 na 1.000 
prebivalcev) ter Pesnica (18,1 na 1.000 prebivalcev).  

2.1.2 Gospodarstvo 

Med delovno aktivnim prebivalstvom je bilo v letu 2021 v Sloveniji registriranih v povprečju 6,7% 
brezposelnih oseb. Med šestnajstimi obravnavanimi občinami je v 8 stopnja registrirane brezposelnosti 
višja od slovenskega povprečja, najvišja je v Mariboru (10,4%) ter v Kungoti in Šentilju (9,2%). 
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Tabela 4: Gospodarske značilnosti občin (SURS 2023). 

 

 

2.2 Stanje na področju oskrbe s pitno vodo 

Sistem za oskrbo s pitno vodo (VS ali vodovod) je skladno z 2. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo v 
točki 18 definiran kot sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za 
pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja delujejo kot 
samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in imajo enega upravljavca; priključki so del 
vodovoda. Pod infrastrukturo vodovodnega sistema sodijo objekti in naprave, ki so namenjeni 
opravljanju osnovne dejavnosti. 

Vodni viri 

Vodovodni sistem, ki ga upravlja podjetje, se oskrbuje iz zajetij in vodnjakov, za katere so občine 
pridobile vodna dovoljenja. Vodni viri, ki so v upravljanju podjetja, so deloma zavarovani z državnimi 
uredbami in deloma z občinskimi odloki. 

Črpališče je objekt, v katerem so nameščene črpalke za črpanje vode iz vodnega vira v vodovodni 
sistem. 

Vodnjak je definiran kot objekt za zajemanje vode. 

 črpališče Vrbanski plato s sistemom bogatenja 

Črpališče Vrbanski plato se nahaja na severozahodnem robnem delu mesta Maribor. Obsega petnajst 
vodnjakov skupne kapacitete 760 l/s, ki so zgrajeni med letoma 1960 in 1997. Vir podtalnice je pretežno 
filtrat reke Drave (levo in desno obrežni filtrat reke Drave) ter manjši delež dotoka s Pohorja z južne 

Občina

Delovno aktivno 
prebivalstvo po 
prebivališču 
(december 2021)

Stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 
(december 2021)

Povprečna 
neto plača 
(leto 2021)

Povprečna 
bruto plača 
(leto 2021)

Števillo 
podjetij 
(2021)

Prihodek podjetij 
2021 (1000 EUR)

Benedikt 450 4,4% 1.137,62 1.735,62 158,00 31.663,00
Cerkvenjak 399 5,1% 1.153,17 1.761,74 131,00 25.855,00
Duplek 962 7,7% 1.053,61 1.593,81 468,00 67.593,00
Gornja Radgona 4.632 8,0% 1.146,26 1.744,10 628,00 555.720,00
Hoče - Slivnica 4.987 7,8% 1.233,80 1.895,68 1.039,00 622.507,00
Kungota 976 9,2% 1.035,53 1.558,93 376,00 72.604,00
Lenart 4.100 4,8% 1.093,59 1.654,35 670,00 328.311,00
Maribor 63.977 10,4% 1.225,46 1.898,88 11.964,00 7.085.654,00
Miklavž na Dr. polju 1.350 7,1% 1.038,28 1.570,66 563,00 126.025,00
Pesnica 1.715 7,3% 1.089,49 1.666,52 578,00 142.705,00
Ruše 2.023 8,7% 1.316,36 2.022,82 574,00 300.000,00
Selnica ob Dravi 933 6,3% 1.066,64 1.615,77 363,00 77.376,00
Sveta Ana 348 6,2% 1.141,07 1.742,89 120,00 26.806,00
Sv. Trojica v Slov. goricah 346 4,4% 1.163,06 1.775,88 114,00 29.442,00
Sv. Jurij v Slov. goricah 271 5,0% 1.152,12 1.765,18 110,00 34.427,00
Šentilj 1.738 9,2% 1.183,50 1.828,31 463,00 155.850,00
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strani na območju Limbuša. Obstoječi vodni vir na Vrbanskem platoju predstavlja najpomembnejši 
vodni vir pitne vode za mesto Maribor in okolico z naravno izdatnostjo 450 l/s. 

Zaščito pred onesnaženji iz mesta ali z desnega brega Drave je po rezultatih izvedenih programov 
mogoče doseči z načrtovanim povečanjem umetnega bogatenja podtalnice. 

 črpališče Betnava 

Črpališče Betnava se nahaja v Betnavskem gozdu in ima centralno lego glede na vodooskrbno področje, 
ki ga napaja. Podtalnica črpališča se pretežno napaja iz v podtalje infiltriranih voda s Pohorja. Obsega 
tri vodnjake skupne kapacitete 115 l/s, ki so zgrajeni med letoma 1935 in 1943. 

 črpališče Bohova 

Črpališče Bohova se nahaja na območju Dravskega polja med naseljem Bohova in Miklavžem na 
Dravskem polju. Vir podtalnice so pretežno vode pohorskih potokov, ki poniknejo na območju 
Dravskega polja pred črpališčem, in padavine. Obsega dva vodnjaka skupne kapacitete 90 l/s, ki sta 
izgrajena 1957. in 1965. leta. 

 črpališče Dobrovce 

Vodni vir Dobrovce leži južno od mesta Maribora. Vir podtalnice so pretežno vode pohorskih potokov, 
ki poniknejo na območju Dravskega polja pred črpališčem, in padavine. 

 črpališče Ceršak (občina Šentilj) 

Vodnjak Ceršak je zgrajen na desnem bregu reke Mure. Vir podtalnice je filtrat reke Mure in podtalnica 
zaledja v smeri bližnjega hribovitega območja Slovenskih goric. 

 črpališče Ruše I 

Vodnjak Ruše I je zgrajen 1951. leta na lokaciji zgornje nepropustne podzemne terase v Rušah. Vodni 
vir je v celoti izkoriščen. Napaja se iz zalednih voda Pohorja. 

 črpališče Ruše II 

Vodnjak Ruše II je zgrajen v gozdnatem območju, na desnem bregu reke Drave severno od Ruš, na 
lokaciji spodnje podzemne terase v Rušah. Vir podtalnice je filtrat reke Drave.  

 črpališče Selniška dobrava 

Črpališče Selnica se nahaja na območju Selniške dobrave v Občini Selnica ob Dravi. Naravna izdatnost 
črpališča je 200 l/s. Z bogatenjem se lahko poveča do 400 l/s. Podtalnica črpališča se pretežno napaja 
iz podtalja infiltrirane dravske vode in iz prispevnega zaledja (območja Kozjaka). Zgrajen je en vodnjak 
kapacitete 40 l/s, ki se že izkorišča. 

 Mariborski otok I 

Vodnjak Mariborski otok I se nahaja na severnem delu Mariborskega otoka in je v uporabi od leta 1930. 
Vodno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2015. Služi pa sanitarni rabi vode. 

 Mariborski otok II 
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Vodnjak Mariborski otok II se nahaja na zahodnem delu Mariborskega otoka in je v uporabi od leta 
1930. Vodno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2015. Služi pa za tehnološko rabo vode iz katere se 
napaja tudi kopališče.. 

Manjša zajetja 

Zajetje za pitno vodo je po Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
vodovodnega sistema objekt za zajemanje vode. 

Zajetja na območju sistema vodooskrbe so: zajetje Areh, zajetje Mariborska koča (dopolnjuje sistem 
Areh), zajetja vodovoda Pivola, zajetja vodovoda Gaj, zajetja vodovoda Srednje in zajetja Duh na 
Ostrem vrhu. 

Omrežje  

Mariborski vodovod kot izvajalec gospodarske javne službe upravlja z 1.671 km vodovoda iz različnih 
materialov, starosti in premerov. Poleg primarnega omrežja v dolžini 633 km, je 922 km sekundarnega 
omrežja, 115 km magistralnega omrežja, 158 km priključnega omrežja. Zgrajen vodovodni sistem 
omogoča s svojo zasnovo regionalno povezavo s sosednjimi vodovodnimi sistemi, to je s ptujskim 
vodovodnim sistemom, sistemom vodovoda Slovenska Bistrica in z lokalnim sistemom Lovrenc na 
Pohorju. Prav tako skrbi za 49 vodnjakov s katerimi dostopa do podzemne vode. 

Prečrpalne postaje imajo funkcijo prečrpavanja vode v višje ležeči vodohran. V celotnem 
vodooskrbnem sistemu je 134 prečrpalnic. 

Vodohran ali vodni zbiralnik je objekt za hranjenje vode. Za oskrbo uporabnikov z vodo je v sistemu 
130 vodnih zbiralnikov. 

Tabela 5: Objekti in naprave Mariborskega vodovoda na dan 31.12.2021 ( vir: Letno poročilo 2021). 

Število vodnih virov po lokaciji 10 

Število zajetji po lokaciji 6 
Število vodnjakov 49 
Število prečrpališč 134 
Število vodohranov 130 
Število priključkov 43.232 
Število odjemnih mest 50.702 
Število hidrantov 7.849 
Dolžina omrežja v metrih 1.671.078 
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Slika 3: Vodooskrbni sistem obravnavanega območja (vir: GURS 2023). 

Obravnavano območje predstavlja območje oskrbovanja podjetja Mariborski vodovod. Območje 
vodooskrbe v sistemu, ki ga oskrbuje podjetje, se je skozi razvoj podjetja širil in danes v celoti ali vsaj 
delno oskrbuje s pitno vodo porabnike iz Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Selnica ob Dravi, Hoče 
- Slivnica, Miklavža na Dravskem polju, Dupleka, Pesnice, Šentilja, Kungote, Lenarta, Svete Ane, 
Benedikta, Svete Trojice v Slovenskih goricah, Svetega Jurija v Slovenskih goricah, Cerkvenjaka in 
Gornje Radgone.  

V okviru gospodarske  javne službe se na omenjenem ozemlju v sistemu podjetja, oskrbuje približno 
166 tisoč porabnikov iz 223 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,4 člana s povprečno 
mesečno porabo 8 m3 na gospodinjstvo (Mariborski vodovod 2020). 

Tabela 6: Skupni delež prebivalcev oskrbovanih iz javnega vodovoda (vir: Operativni program oskrbe s pitno 
vodo za obdobje od 2022 do 2027). 

 Občina 

Delež prebivalcev 
oskrbovanih iz 
javnega vodovoda v 
%* 

Maribor 98,12 
Hoče-Slivnica 96,90 
Miklavž na Dr. Polju 100 
Ruše 82,87 
Selnica ob Dravi 69,92 
Šentilj 85,69 
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Duplek 93,86 
Pesnica 88,92 
Kungota 94,99 
Lenart 87,85 
Benedikt 91,3 
Sv. Ana v Slov. Goricah 73,18 
Sv. Trojica v Slov. goricah 81,81 
Sv. Jurij v Slov. goricah 96,50 
Cerkvenjak 91,76 
Gornja Radgona 85,35 

*stanje dne 31.12.2018 

 

2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero 

Zakon o varstvu okolja (ZVO) opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno lokalno gospodarsko javno 
službo varstva okolja, ki jo je potrebno izvajati v skladu in na način, kot ga določa Zakon o gospodarskih 
javnih službah. V Zakonu o varstvu okolja so prav tako določene obvezne državne gospodarske javne 
službe varstva okolja ter obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med katerimi je 
tudi oskrba s pitno vodo. 
 
Ciljno stanje oskrbe s pitno vodo opredeljujejo naslednji strateški cilji: 

 zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne 
količine), 

 zagotovitev oskrbe s kvalitetno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, 
 zagotovitev stroškovno (ekonomsko) učinkovite oskrbe s pitno vodo. 

 
V Operativnem programu oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 (21.april 2022) so 
naloge oskrbe s pitno vodo ločene na naloge državnega in občinskega pomena. 
 
Med naloge državnega pomena se uvrščajo: 

 izgradnja ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, 
 zagotavljanje rezervnih vodnih virov za večje vodovodne sisteme, ki oskrbujejo najmanj 

50.000 prebivalcev, 
 izgradnja večjih zadrževalnikov ter 
 aktivna zaščita podtalnice oz. odprava posledic nekdanjih ekoloških nesreč z možnimi vplivi 

na več kot 10.000 prebivalcev. 
 
Naloge državnega pomena se sofinancirajo iz Kohezijskega sklada in državnega ter občinskega 
proračuna. 
 
Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: 

 zmanjševanje vodnih izgub in obnova dotrajanih delov vodovodnih omrežij, 
 izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov, 
 spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi, 
 sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov, 
 sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov, 
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 sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup 
zemljišč na vodovarstvenih območjih 

 zagotavljanje rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih, ki 
oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev; 

 
Z investicijo Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov bo doseženo: 
 

 učinkovito trajnostno upravljanje z vodnimi viri s strateškim okoljsko sonaravnim planiranjem 
potreb in vključevanje vodnih virov (racionalna zaščita in izkoriščanje virov v njihovem 
medsebojnem varovanju),  

 ekonomična in racionalna izgradnja, povezovanje in povečanje pretočnosti vodo oskrbnih 
sistemov z vodnimi viri s črpališči, cevovodi in objekti, 

 razvoj degradiranih območij, zmanjševanje razlik - zagotovitev javne oskrbe z vodo in 
izgradnjo vodo oskrbnega sistema na območjih, kjer le ta še ni zagotovljena ozirom nima 
ustreznega standarda in kvalitete za možnost izkoriščanja lokacijskega potenciala okolja 
(nerazvita, turistična  in podjetniška območja), 

 trajnostno dostopno, zanesljivo, varno oskrbo s kvalitetno pitno vodo,  
 razvoj določenih manj razvitih območij in izkoristiti prostorski potencial perspektivnih območij 

za razvoj podjetništva in turizma, z usklajenimi posegi gradnje gospodarske javne 
infrastrukture,  

 učinkovito gospodarjenje in nadzor nad količinami in kakovostjo vodnih virov, v okolju in 
vodooskrbnih sistemih, 

 odgovorno presoditi združljivost privatizacije oskrbe s pitno vodo in vodnih virov z 
zagotavljanjem trajnostno dostopne javne vodo oskrbe za vse prebivalce in dejavnosti, 

 razvoj in gospodarsko rast z gradnjo in vplivom na realizacijo podobnih projektov v širšem 
prostoru, kot primerom dobre prakse, 

 učinkovitejše, varnejše in gospodarnejše obratovanje vodooskrbnih sistemov, 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

3.1 Strateški dokumenti in izpolnjevanje ciljev 

3.1.1 Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Podravje 2021-
2027 

 

RRP 2021-2027 Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki 
opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem 
področju regije (potrjen na 5. dopisni seji Razvojnega sveta Podravske regije, dne 30. 6. 2022). Na 
osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne 
prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 

Osnovni namen in cilj priprave RRP 2021-2027 je identifikacija razvojnih potencialov Podravske regije, 
ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih razvojnih 
prioritetah.  

Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji«  naslavlja Razvojni cilj 2: Nizkoogljična in bolj 
zelena regija 

V okviru Razvojnega cilja 2 naslavljamo izzive trajnostnega upravljanja z naravnimi viri vključno z 
ohranjanjem biotske pestrosti. Negativne posledice podnebnih sprememb zahtevajo ukrepanje na 
različnih področjih delovanja od varovanja pred poplavami, kakor tudi do prilagajanja nanje. Za 
zmanjšanje izpustov TGP (toplogredni plini) bo treba spremeniti potovalne in potrošniške navade, 
povečati rabo OVE (obnovljivi viri energije) ter izboljšati URE (učinkovito rabo energije). Za 
zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode bo potrebno zaščititi vodne vire, zmanjšati izgube 
v vodovodnih sistemih, rekonstruirati celoten vodooskrbni sistem, ter urediti kanalizacijske sisteme 
z izgradnjo čistilnih naprav tudi za aglomeracije pod 2.000 PE. Z zmanjšanjem vseh vrst odpadkov na 
izvoru, njihovo ponovno uporabo, zapiranjem snovnih krogov ter povečanjem snovne in energetske 
učinkovitosti bomo omogočili hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Z učinkovitim zavarovanje in 
upravljanjem zavarovanih območij bomo izboljšali biotsko raznovrstnost ter omogočili razvoj 
trajnostnih oblik turizma. Z uporabo zelenih tehnologij v privatnem in javnem sektorju, ob upoštevanju 
naravnih omejitev ter zmanjšanju vseh vrst onesnaževanja, bomo izboljšali pogoje za življenje.  

Razvojna  prioriteta 2.3: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri 

Regija se predvsem na območjih razpršene podeželske poselitve še vedno sooča z nezadostno oskrbo 
s kvalitetno pitno vodo kljub velikemu številu vodnih virov, ki izkazujejo predvsem na podeželskih 
območjih trend povečanega onesnaževanja z nitrati, tudi z ostanki pesticidov. Težava z oporečnostjo 
se vedno pogosteje pojavlja zaradi slabega vzdrževanja vodovodnega omrežja in njegove dotrajanosti. 
Vodni viri z vodonosniki v bližini mest so močno izpostavljeni pritiskom urbanizacije in s tem tudi 
možnim vdorom onesnaženosti. Nujno jih je zagotavljati varovanje in rezervne vodne vire še posebej 
kjer so ti večji in zelo pomembni ter najbolj izpostavljeni (črpališče Vrbanski plato). Glavni ukrepi v regiji 
bodo naslavljali zagotovitev dostopa do čiste in kakovostne pitne vode za vse prebivalce, kar bo 
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doseženo z izgradnjo vodovodov na območjih brez javnih vodovodnih sistemov. Na območjih s 
starejšimi vodovodnimi sistemi, kamor spada celotni vodovodni sistem Spodnjega Podravja, se 
srečujemo zraven slabe kvalitetne pitne vode, tudi z velikimi izgubami pitne vode zaradi dotrajanosti, 
zato bo poudarek na zmanjševanju vodnih izgub in obnovi obstoječe dotrajane infrastrukture, ki je 
marsikje še iz zdravstveno in okoljsko spornih salonitnih cevi. Prav tako je potrebno zagotoviti  rezervne 
vodne vire za ločene sisteme z večjimi aglomeracijami (Mariborski vodovod). 

Nezadostno je tudi zbiranje in čiščenje odpadnih voda na aglomeracijah z manj kot 2000 PE. Velika 
težava ostajajo manjša, razložena naselja pod 2000 PE, kjer so investicije v tovrstno infrastrukturo 
velike, a nujno potrebne za zagotavljanje nacionalnih ciljev čiščenja odpadnih voda. Hkrati s tem se 
naslavlja zagotavljanje kakovosti podzemnih voda (tudi s sanacijo obstoječih, dotrajanih omrežij) in 
možnost privabljanja gospodarskih investicij v ruralna območja. 

Ukrepi: 

2.3.1: Oskrba z vodo 

Sanacija obstoječih in izgradnja novih vodovodnih sistemov za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, uvedba 
novih tehnologij za optimizacijo porabe vodnih virov (vključno s senzoriko in pametnimi merilnimi 
napravami ter trajnimi zapisi - sledljivimi evidencami porabe) ter ozaveščanje o trajnostnem 
upravljanju z vodo. Pri tem je pomembna tudi zaščita in sanacija obstoječih individualnih zasebnih 
vodnjakov ter morebitnih vaških vodnjakov kot nadomestnega vodnega vira. Izvajanje investicij za 
izboljšanje kakovosti vode naravnih vodotokov in podtalnice. Zagotavljanje usklajenosti glede rabe 
prostora na območjih vodnih virov (ustrezni vodovarstveni režimi) ter renaturacija in revitalizacija 
vodotokov, travišč, mokrišč in ostalih habitatov. Posebna pozornost bo namenjena zaščiti obstoječih 
vodnih virov z zagotovitvijo varovanja in rezervnega vodnega vira za največji centralni vodooskrbni 
sistem, ki se napaja iz vodnih virov z vodonosniki sredi, na robu, ali v neposredni bližini mesta in so kot 
takšni najbolj pomembni in najbolj izpostavljeni pritiskom urbanizacije. 

 

3.1.2 Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027  

(sprejet na Vladi RS 21. 4. 2022) 

 

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je pripravilo Ministrstvo za okolje 
in prostor v skladu s 13. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo in je namenjen izvajanju javne službe 
oskrbe s pitno vodo. Operativni program ni namenjen reševanju celotne problematike upravljanja voda 
oziroma pitne vode, saj določeno tematiko pokrivajo drugi predpisi in programi. 

Operativni program oskrbe s pitno vodo  program koordiniranih ukrepov države in občin in je namenjen 
izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo. S tem programom so dana izhodišča za normativno 
razporejanje, tako v času kot kraju, ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za 
investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene zagotavljanja 
javne oskrbe s pitno vodo.   
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3.1.3 Program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2021-2027 

 

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021 – 2027 v okviru prednostne naloge: 3. Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost ter 
specifičnega cilja RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri. 

Na področju dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri je cilj izboljšanje kakovosti 
javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter 
izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv, zato se bomo prednostno osredotočili na izgradnjo manjkajoče 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo ustrezne infrastrukture na 
področju oskrbe s pitno vodo. 

Načrtovani so naslednji ukrepi: 

Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 
prebivalcev: sredstva bomo namenili naslavljanju ključnih področij oskrbe s pitno vodo, identificiranih 
v okviru Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027. Zaradi 
nezagotovljenih rezervnih zajetij za pitno vodo in nekaterih zajetij za pitno vodo za javne vodovodne 
sisteme, bomo naslovili zagotovitev le-teh, kjer je problematika najbolj izrazita, zlasti na območju 
slovenske Istre in kraškega zaledja. Zaradi pomanjkanja rezervnih zajetij za pitno vodo in nekaterih 
zajetij za pitno vodo prihaja do nezanesljive oskrbe s pitno vodo, ki se kaže v nezadostnih količinah 
pitne vode, slabi kakovosti in zdravstveni neustreznosti pitne vode ter kot visoka odstopanja 
povpraševanja po pitni vodi za več kot 30 % v času suše in sezonskih nihanj. Dodatno se bomo posvetili 
reševanju problematike vodnih izgub in starosti vodovodnih sistemov. Sistematična obnova cevovodov 
je ključnega pomena za zmanjševanje vodnih izgub, ki zaradi starosti in neustreznosti materialov terjajo 
stroškovno zahtevno odpravo okvar, popravil in obnov infrastrukture. Na območju celotne države 
bomo spodbujali tudi ukrepe (v okviru Programa EKP ali komplementarno) za zmanjševanje porabe 
pitne vode z različnimi pristopi, kot so uporaba varčnih in učinkovitih naprav, zajem in uporaba 
padavinske in odpadne vode in ponovna uporaba sive vode, z namenom učinkovite rabe vode.  

 
Splošni cilji projekta: 

- Doseči učinkovito trajnostno upravljanje z vodnimi viri s strateškim okoljsko sonaravnim 
planiranjem potreb in vključevanje vodnih virov (racionalna zaščita in izkoriščanje virov v 
njihovem medsebojnem varovanju).  

- Ekonomična in racionalna izgradnja in povezovanje vodo oskrbnih sistemov z vodnimi viri s 
črpališči, cevovodi in objekti. 

- Razvoj degradiranih območij, zmanjševanje razlik – zagotovitev javne oskrbe z vodo in 
izgradnjo vodo oskrbnega sistema na območjih, kjer le ta še ni zagotovljena ozirom nima 
ustreznega standarda in kvalitete za možnost izkoriščanja lokacijskega potenciala okolja 
(nerazvita, turistična  in podjetniška območja).  

- Priprava dokumentacije in zagotoviti sofinanciranje iz nepovratnih sredstev EU z deležem 
lastnih sredstev občin za možnost realizacije projekta.  

- Zagotoviti trajnostno dostopno, zanesljivo, varno oskrbo s kvalitetno pitno vodo. 
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- Omogočiti razvoj določenih manj razvitih območij in izkoristiti prostorski potencial 
perspektivnih območij za razvoj podjetništva in turizma, z usklajenimi posegi gradnje 
gospodarske javne infrastrukture.  

- Učinkovito gospodarjenje in nadzor nad količinami in kakovostjo vodnih virov, v okolju in 
vodooskrbnih sistemih. 

- Odgovorno presoditi združljivost privatizacije oskrbe s pitno vodo in vodnih virov z 
zagotavljanjem trajnostno dostopne javne vodo oskrbe za vse prebivalce in dejavnosti. 

- Omogočiti razvoj in gospodarsko rast z gradnjo in vplivom na realizacijo podobnih projektov 
v širšem prostoru, kot primerom dobre prakse. 

- Učinkovitejše, varnejše in gospodarnejše obratovanje vodooskrbnih sistemov. 

Specifični cilji projekta: 

- Zagotovitev rezervnega vodnega vira  
- Povečanje pretočnosti sistema 
- Obnova dotrajanih tranzitnih cevovodov 
- Širitve vodooskrbnega sistema 
- Aktivna zaščita primarnega vodooskrbnega vira 
- Avtomatizacija in optimizacija obratovanja in zagotovitev akumulacije 

 

3.2 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

Ustava RS določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju 
države, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago in, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo 
za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in 
neprofitno. 

 

Zakon o varstvu okolja določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo 
varstva okolja. Vlada podrobneje predpiše vrste dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe 
oskrbe s pitno vodo, metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, 
organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina 
zagotovi izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo skladno s predpisi vlade, ki so navedeni v tem 
odstavku in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  

 

Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da lokalna skupnost gospodarsko javno službo zagotavlja 
v naslednjih oblikah: 

- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično 
ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 

- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, 
ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj, 
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- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega 
obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska 
javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno, 

- z dajanjem koncesij. 
 

Zakon o vodah v povezavi z oskrbo s pitno vodo predpisuje pravila glede vodovarstvenih območij in 
posebne rabe vode.  

Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo 
pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 
ustreznost voda ali na njeno količino, vlada določi vodovarstveno območje. Izvajalec obvezne lokalne 
javne službe oskrbe s pitno vodo označi območje zajetja pitne vode in pripravi načrt postavitve 
ustreznega prometnega znaka na notranjih vodovarstvenih območjih.  

Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije. Za neposredno rabo 
vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba je 
potrebno pridobiti vodno dovoljenje oziroma rabo vode za lastno oskrbo evidentirati. 

Posebna raba vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabo vode za druge namene. 

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja 
kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Uredba o oskrbi s pitno vodo določa standarde 
komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe, ukrepe za opravljanje 
javne službe (vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo ter 
obveznosti občin in izvajalcev javnih služb pri opravljanju javne službe) ter načine in pogoje oskrbe s 
pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe.  

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja določa metodologijo za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo. 

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine.  

Omrežnina vključuje stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura; stroške zavarovanja infrastrukture javne službe; stroške odškodnin, ki vključujejo 
odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem 
infrastrukture javne službe; stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog 
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo; stroške 
nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo 
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima; 
plačilo za vodno pravilo v skladu s predpisi, ki urejajo vode in odhodke financiranja v okviru stroškov 
omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali 
obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi 
podpisanih pogodb.  

Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in 
vključujejo naslednje skupine: neposredne stroške materiala in storitev; neposredne stroške dela; 
druge neposredne stroške; splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; splošne nabavno – prodajne 
stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela; splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev, storitev in dela; obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe; 
neposredne stroške prodaje; stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do 
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dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo; druge poslovne 
odhodke in donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.  

Pravilnik o pitni vodi določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja 
ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode.  

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar: 1. ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih 
razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi; 2. ne vsebuje snovi v 
koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi; 3. je 
skladna s predpisanimi mikrobiološkimi in kemijskimi parametri.   

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo. Upravljavec 
mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Skladnost mora biti zagotovljena: 1. 
na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda; 2. v objektih za proizvodnjo in promet 
živil: na mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil; 3. v objektih za pakiranje pitne 
vode: na mestu, kjer se voda pakira; 4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka iz 
cisterne. 

Uredbe o vodovarstvenih območjih oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski odloki določajo 
vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev vodovarstvenim režimom na 
vodovarstvenih območjih. Sprejete so naslednje uredbe: 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno 

ob Paki, Polzela in Braslovče;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane; 
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice 

Ljubljane;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, 

Limbuške dobrave in Dravskega polja;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja; 
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca;  
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca; 
- Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, 

Metlika in Semič; 
- Uredba o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob 

Dravi, Sveti Tomaž in delu občine Ljutomer; 
- Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane. 

3.3 Usklajenost s prostorskimi akti 

Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti: 

Občina Hoče-Slivnica 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Hoče-Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/14) 

Občina Lenart 
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/2002) 

Mesta občina Maribor 

Državni prostorski načrt: 

Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor-Šentilj (Ur. l. RS, št. 16/18) 

Uredba o državnem lokacijskem načrtu avtoceste za odsek Slivnica-Fram-BDC (Uradni list RS, št. 23/96) 

Prostorski plan: 

Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986-2000 (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/86, 16/87, 
19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobčinski uradni vestnik, 
št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine 
Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 
11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 - popr., 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 
9/07, 27/07, 36/07, 111/08, Medobčinski uradni vestnik, št. 26/12 - sklep) 

Prostorski ureditveni pogoji: 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 - popr., 9/17 - popr, 1/18, 9/18 
- obv. razl., 24/20 - obv. razl.) 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 
15/15 - UPB-2, 1/16, 33/17-obv. razl., 17/18 - popr.) 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (Medobčinski 
uradni vestnik,, št. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl., 16/14 (popr.), 16/18) 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za Razvanje (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/04, 1/15 
- obv. razl., 23/17, 14/18) 

Občinski lokacijski načrt: 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za podaljšek ceste Proletarskih brigad od križišča z Dravograjsko 
do križišča z Limbuško cesto v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/06) 

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območij PPE Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2 -S (območje med 
vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope v Mariboru) (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 16/06, 19/07 - popr., 20/09 - obv. razl., 2/13, 5/14 - popr.,1/15, 25/18) 

Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom 
Kardeljeve ceste v Mariboru (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/06, 22/06 - popr.) 

Odlok o lokacijskem načrtu za del magistralne ceste Maribor-Dravograd M3 na odseku od križišča 
Gosposvetske ceste in Turnerjevo ulice do HE Mariborski otok (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/93, 
6/98) 
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območij PPE Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2 -S (območje med 
vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope v Mariboru) (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 16/06, 19/07 - popr., 20/09 - obv. razl., 2/13, 5/14 - popr.,1/15, 25/18) 

Ureditveni načrt: 

Odlok o ureditvenem načrtu rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju - sektor Bellevue 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 10/96; spremembe in dopolnitve v 1/02 in 18/05; obvezna razlaga v 
2/11 ) 

Ureditveni načrt dela zelenega pasu Z-9 Betnavski grad (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/86) 

Ureditveni načrt za muzej na prostem ob Račjem dvoru (Medobčinski uradni vestnik, št. 11/93) 

Občinski podrobni prostorski načrt: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim 
cevovodom v Občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 35/07) 

Občina Ruše 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/2010) 

Občinski podrobni prostorski načrt: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim 
cevovodom v Občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 35/07) 

Občina Selnica ob Dravi 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 
18/2017) 

Občinski podrobni prostorski načrt: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim 
cevovodom v Občini Selnica ob Dravi, Občini Ruše in Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 35/07) 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (UGSO, št. 29/2014) 

3.4 Evropska zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo 

Direktiva (EU) 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) določa, da sta cilja direktive varovati zdravje ljudi pred 
škodljivimi učinki vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 
zdravstveno ustrezna in čista, ter izboljšati dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi. Voda, 
namenjena za prehrano ljudi je zdravstveno ustrezna in čista, če a) je ta voda brez mikroorganizmov in 
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parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji predstavljajo morebitno nevarnost za 
zdravje ljudi; (b) ta voda izpolnjuje minimalne zahteve iz delov A, B in D Priloge I in (c) so države članice 
sprejele vse druge ukrepe, potrebne za izpolnjevanje členov 5 do 14. 

Direktiva opredeljuje izraz »voda, namenjena za prehrano ljudi“ kot (a) vso vodo v svojem prvotnem 
stanju ali po pripravi, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene tako 
v javnih kot tudi v zasebnih prostorih, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz 
vodovodnega omrežja ali cisterne ali se polni v steklenice ali posode, vključno z izvirsko vodo; (b) vso 
vodo, ki se uporablja v kateri koli živilski dejavnosti za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje 
proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi. 

Namen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih 
voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode: (a) ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih 
ekosistemov ter, glede na njihove potrebe po vodi, stanja kopenskih ekosistemov in močvirij, ki so 
neposredno odvisni od vodnih ekosistemov, to stanje varuje in ga izboljšuje; (b) ki vzpodbuja 
trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivih vodnih virov; (c) katerega cilj je 
večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, ki se med drugim lahko doseže s posebnimi ukrepi za 
postopno zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih snovi, ter ustavitev ali postopno 
odpravo odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih nevarnih snovi; (d) ki zagotavlja postopno 
zmanjšanje onesnaženosti podzemne vode in preprečuje njeno nadaljnje onesnaževanje, in (e) ki 
prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš ter s tem prispeva k: zagotavljanju zadostnih zalog kakovostne 
površinske in podzemne vode, potrebne za trajnostno, uravnoteženo in pravično rabo vode, znatnemu 
zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode, varstvu teritorialnih in morskih voda, in uresničevanju 
ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov, skupaj s tistimi, katerih cilj je preprečiti in odpraviti 
onesnaževanje morskega okolja, z ukrepanjem Skupnosti na podlagi člena 16(3), da se ustavijo ali 
postopno odpravijo odvajanje, emisije in uhajanje prednostnih nevarnih snovi, s končnim ciljem, da se 
v morskem okolju za naravno prisotne snovi dosežejo koncentracije, ki so blizu vrednostim naravnega 
ozadja, in za sintetične snovi čim bližje vrednosti nič. 

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne 
vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem določa posebne ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja podzemne vode. Ti ukrepi vključujejo: a) merila za ocenjevanje dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode in b) merila za določitev in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov 
ter za opredelitev izhodiščnih točk za obračanje trendov. Direktiva določa merila za ocenjevanje 
kemijskega stanja podzemne vode. Za ocenjevanje kemijskega stanja telesa podzemne vode ali skupine 
teles podzemne vode uporabljajo države članice v sladu s točko 2.3 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES 
naslednja merila: a) standarde kakovosti podzemne vode iz Priloge I; b) vrednosti praga, ki jih določijo 
države članice v skladu s postopkom iz dela A Priloge II za onesnaževala, skupine onesnaževal in kazalce 
onesnaženja, ki na ozemlju države članice prispevajo k tveganju, da telesa ali skupine teles podzemne 
vode ne bodo dosegla dobrega stanja, pri čemer se upoštevajo vsaj seznami iz dela B Priloge II. 

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih 
standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 
82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta določa okoljske standarde kakovosti (OSK) za prednostne snovi in 
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nekatera druga onesnaževala, kot je določeno v členu 16 Direktive 2000/60/ES, s ciljem doseganja 
dobrega kemijskega stanja površinskih voda ter v skladu z določbami in cilji člena 4 Direktive 
2000/60/ES.  
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ« INVESTICIJE ALI 
MINIMALNO ALTERNATIVO 

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava dve varianti in sicer: 

 Ohranjanje obstoječega stanja (varianta brez investicije) - Varianta 1. 
 Investicija v Celovito oskrbo s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov - Varianta 2. 

  

4.1 Varianta »brez« investicije 

Varianta »brez« investicije pomeni ničelno varianto, kar pomeni, da se investicija »Celovita oskrba s 
pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov« ne izvede. Posledično se ohranja obstoječe stanje 
na področju oskrbe s pitno vodo. Sistem tudi v prihodnje obratuje brez rezervnega vodnega vira, ne 
omogoča se aktivne zaščite vodnih virov, ne pride do izboljšanja oskrbe s kvalitetno pitne vode, 
trajnostnega upravljanja z vodnimi viri, zmanjševanja vodnih izgub in posledično zmanjševanja 
stroškov vzdrževalnih del. Prav tako ne bo omogočena nadaljnja gospodarska rast, razvoj degradiranih 
območji ter zmanjševanja razlik.  

4.2 Varianta »z« investicijo 

Varianta »z« investicijo predvideva, da se bo v okviru investicije »Celovita oskrba s pitno vodo v SV 
Sloveniji – varovanje vodnih virov« izvedel celoten nabor projektov, ki bodo omogočili zagotovitev 
stabilne vodooskrbe za širši regionalni sistem v Mariboru in okolici. 

Zastavljeni podprojekti skozi racionalno ter sonaravno izgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, 
cevovodi, objekti) strmijo k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb, varovanju virov in dolgotrajni in 
nemoteni oskrbi z zdravstveno neoporečno pitno vodo. Varianta »z« investicijo celotnemu območju 
prinaša dolgoročne koristi, ki imajo vpliv na blagostanje prebivalstva, razvoj degradiranih območji, 
gospodarsko rast in razvoj regije ter je zato tudi družbeno-ekonomsko upravičena.   
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

5.1 Vrsta investicije 

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za področje 
javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) spada investicija med novogradnje. 

Projekt je predstavljen vrednostno iz vidika investicijskih stroškov, ki poleg stroškov, ki so neposredno 
vezani na gradnjo, vsebujejo tudi druge z investicijo povezane stroške. 

Projekt vsebuje sledeče investicijske komponente: 

 izgradnja in rekonstrukcija cevovodov, 
 izgradnja črpališč, vodohranov in vodnjakov, 
 gradbeni nadzor, 
 obveščanje javnosti in 
 izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije. 

5.2 Osnove za izdelavo ocene investicijskih stroškov 

Ocena investicijskih stroškov je prikazana v stalnih in tekočih cenah. Skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za področje javnih financ (Ur. l. RS 
št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno za investicije, ki se izvajajo dlje od enega leta, preračunati 
vrednost v tekoče cene. Preračun v tekoče cene je bil narejen na osnovi povprečnih inflacijskih stopenj, 
ki so opredeljene v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2023 (UMAR, marec 2023). Pri 
preračunu projektne vrednosti v tekoče cene je bila upoštevana povprečna inflacija za leto 2023 v višini 
7,1 %, za leto 2024 v višini 4,2 % in leto 2025 ter vsa nadaljnja leta v višini 2,4 %. 

Osnova za oceno investicijskih stroškov je groba ocena vrednosti, ki jo je izdelal Mariborski vodovod 
d.d. za leto 2022 (stanje na dan 5.11.2022 - predinvesticijska ocena stroška), ki smo jo z upoštevanjem 
stopnje inflacije preračunali na raven cen 2023.  

Ocena vrednosti za projektno in investicijsko dokumentacijo je narejena na osnovi 5% stroškov gradnje 
in opreme. 

V investicijsko oceno niso všteti morebitni odkupi zemljišč in potrebnih služnosti, ker še ni vseh 
podatkov o predvidenih parcelah na katerih bo potekala predmetna investicija in lastništvu teh parcel. 

Ker gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo, je davek na dodano vrednost v postavki »vodovod« 
povračljiv.  Povračljivi DDV ni strošek investicije, občine investitorke ga lahko v celoti poračunajo. V 
pričujočem dokumentu strošek DDV prikazujemo informativno, dejansko pa se šteje vrednost brez 
povračljivega DDV.  

Vrednost stroška priprave projektne in investicijske dokumentacije je ocenjena na dobra 2 mio EUR. 
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Investicijska namera Celovita oskrba s pitno vodo severovzhodne Slovenije se bo izvajala v dveh fazah, 
od 2023 in 2035. 

V 1. fazi med leti 2023 in 2029 je predvidena izvedba naslednjih projektov in aktivnosti: 

0. Priprava projektne in investicijske dokumentacije ter priprava vloge za neposredno potrditev 
operacije v okviru Dogovora za razvoj podravske regije 

1. Črpališče Selniška Dobrava (SD) 
2. Transportni cevovod Selnica - Ruše – Maribor 

2.1. Črp. Selniška Dobrava – Spodnja Selnica 
2.2. Spodnja Selnica – Mestni prstan, aktivna zaščita 

V 2. faza med leti 2030 in 2035 je predvidena izvedba naslednjih projektov: 

3. Izgradnja vodohrana Počehova 
4. Vodohran Pohorje in Kalvarija 
5. Transportni sistem za oskrbo Pohorja 
6. Južni prstan Maribor - varovanje Bohova 
7. II. Faza aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato 
8. Izvedba vodovodne povezave Bohova - Hoče 
9. Rekonstrukcija cevovoda Maribor-Hoče z rezervnim napajanjem sistema Razvanje 
10. Transportni cevovod Lormanje – Lenart  
11. Transportni cevovod PP Spodnji Porčič - VHHP Zgornji Porčič 
12. Rekonstrukcija cevovoda Maribor-Ruše  
13. Transportni cevovod Dobrovce – Hotinja vas - Slivnica  

V obeh fazah se bodo hkrati z GOI deli izvajale tudi aktivnosti nadzora in obveščanja javnosti. 
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5.3 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

Tabela 7: Investicijska vrednost v stalnih cenah (nivo 2023) brez DDV v EUR (ocena vrednosti junij in december 
2023) 

  PROJEKT / INVESTICIJSKA POSTAVKA EUR 

1 ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD)                     1.285.200,00  

2.1 
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE – MARIBOR 
ODSEK 2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-SPODNJA SELNICA                     2.677.500,00  

2.2 
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE - MARIBOR 
ODSEK 2.2 - SPODNJA SELNICA- MESTNI PRSTAN, AKTIVNA 
ZAŠČITA 

                 12.002.775,00  

3 IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA                        910.350,00  
4 VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA                     6.961.500,00  
5 TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO POHORJA                     3.748.500,00  
6 JUŽNI PRSTAN MARIBOR - VAROVANJE BOHOVA                     1.927.800,00  
7 II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO                     7.946.516,00  
8 IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE BOHOVA - HOČE                        792.325,80  

9 
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-HOČE Z REZERVNIM 
NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE                        902.853,00  

10 TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – LENART                         439.110,00  

11 
TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI PORČIČ - VHHP ZGORNJI 
PORČIČ 

                       599.760,00  

12 REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-RUŠE                         728.280,00  

13 TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – HOTINJA VAS - SLIVNICA                      1.477.980,00  
   

A SKUPAJ GRADNJA IN OPREMA                        42.400.450  
   

B1 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 1.FAZA (5 % od A) 798.274  

B2 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 2.FAZA (5 % od A) 1.321.749 
C NADZOR (2 % od A)                              848.009  

D OBVEŠČANJE JAVNOSTI (0,5 % od A)                              212.002  
   

  SKUPAJ BREZ DDV                        45.580.484  
   

  DDV                        10.027.706  
  SKUPAJ Z DDV                        55.608.190 

 

Ocenjena vrednost investicije znaša 45.580.484 EUR brez DDV oz. 55.608.190 EUR z vključenim DDV 
po stalnih cenah.  Od celotne vrednosti projekta se 42.400.450 € brez DDV nanaša na gradbena dela. 
Podrobna razčlenitev investicijskih stroškov, ki se nanašajo na gradnjo in opremo oz. GOI je prikazana 
v nadaljevanju. 
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Tabela 8: Investicijska vrednost GOI stroškov v stalnih cenah (nivo 2023) brez DDV v EUR (ocena vrednosti junij 
in december 2023) 

 

  

Projekt Izvedba  - postavke m

Groba ocena 
stroška 

(november 
2022)

Groba ocena 
stroška (raven 

cen 2023)

4x vodnjaki (črpališča 4x50l/s)
povezovalni cevovodi L=300m (NL DN 400, 300, 250, 700)
zbirni jašek
elektrika
telemetrija

NL DN 700 L=3,1 km

NL DN 700 L=10,5 km 10.500
NL DN 500 L=2 km 2.000
NL DN 300 L=1,5km 1.500
NL DN 500 L=1,7km 1.700
NL DN 500 L=0,7km 700

VH - 2000 m3
NL DN 300 L=200m 200

VH POHORJE - 6000 m3
NL DN 600 L=0,8 km 800
VH KALVARIJA - 6000 m3
NL DN 600 L=0,6 km (odvod) 600
NL DN 500 L=0,6 km (dovod) 600

PP RTV
NL DN 300 L=2,3 km 2.300
NL DN 200 L=0,7 km 700
VH ARENA S PP - 400 m3
PEHD RC 90 L=1,3 km 1.300
NL DN 150 L=2 km 2.000
VH POHORJE 1 S PP - 50 m3
VH POHORJE 2 S PP - 50 m3
VH BELLEVUE

NL DN 300 L=0,8 km 800
NL DN 400 L=0,3 km 300
NL DN 500 L=2,5 km 2.500

7

II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE IN 
ZAGOTAVLJANJA REZERVNEGA 
ENERGETSKEGA NAPAJANJA 
ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO

7.946.516 €

8
IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE 
BOHOVA - HOČE

NL DN 400 L=1,6 km 1.600 739.800 € 792.326 €

NL DN 200 L=1,6 km 1.800
NL DN 150 L=0,8 km 500
Izgradnja prečrpalne postaje

2.2

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - 
RUŠE - MARIBOR
ODSEK 2.2 - SPODNJA SELNICA- 
MESTNI PRSTAN, AKTIVNA ZAŠČITA

11.200.000 € 12.002.775 €

SKUPAJ 42.400.450 €32.162.800 €

1.380.000 € 1.477.980 €13
TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – 
HOTINJA VAS - SLIVNICA 

NL DN 200 L=5,1 km 5.100

680.000 € 728.280 €12
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA 
MARIBOR-RUŠE 

NL DN 200 L=2,5 km 2.500

11
TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI 
PORČIČ - VHHP ZGORNJI PORČIČ

NL DN 300 L=1,6 km 1.600 560.000 € 599.760 €

10
TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – 
LENART 

NL DN 400 L=0,9 km 900 410.000 €

9
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA 
MARIBOR-HOČE Z REZERVNIM 
NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE

843.000 € 902.853 €

439.110 €

6
JUŽNI PRSTAN MARIBOR - 
VAROVANJE BOHOVA

1.800.000 € 1.927.800 €

5
TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO 
POHORJA

3.500.000 € 3.748.500 €

4 VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA 6.500.000 € 6.961.500 €

3 IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA 850.000 € 910.350 €

2.1

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - 
RUŠE – MARIBOR
ODSEK 2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-
SPODNJA SELNICA

2.500.000 € 2.677.500 €3.100

1 ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD) 1.200.000 € 1.285.200 €
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Tabela 9: Investicijska vrednost stroškov po fazah v stalnih cenah (nivo 2023) brez DDV v EUR (ocena vrednosti 
junij in december 2023) 

  INVESTICIJSKA POSTAVKA SKUPAJ 1. FAZA 2. FAZA 

A GRADNJA IN OPREMA 42.400.450 15.965.475 26.434.975 

B1 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 1.FAZA 798.274  798.274  

B2 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 2.FAZA 1.321.749 1.321.749  

C NADZOR (2 % od A) 848.009 319.310 528.699 

D OBVEŠČANJE JAVNOSTI (0,5 % od A) 212.002 79.827 132.175 

  SKUPAJ BREZ DDV 45.580.484 18.484.635 27.095.849 

  DDV 10.027.706 4.066.620 5.961.087 

  SKUPAJ Z DDV 55.608.190 22.551.254 33.056.936 
 

Ocenjena vrednost prve faze znaša 18.484.635 EUR brez DDV oz. 22.551.254 EUR z DDV po stalnih 
cenah. Ocena vrednosti druge faze znaša 27.095.849 EUR brez DDV oz. 33.056.936 EUR z DDV po 
stalnih cenah. 
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5.4 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Tabela 10: Investicijska vrednost v tekočih cenah z DDV in brez DDV v EUR (ocena vrednosti junij in december 
2023). 

  PROJEKT EUR 

1 ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD) 1.455.596 

2.1 TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE – MARIBOR 
ODSEK 2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-SPODNJA SELNICA 

3.032.492 

2.2 
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE - MARIBOR 
ODSEK 2.2 - SPODNJA SELNICA- MESTNI PRSTAN, AKTIVNA ZAŠČITA 

13.594.145 

3 IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA 1.161.400 

4 VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA 8.881.296 

5 TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO POHORJA 4.782.236 

6 JUŽNI PRSTAN MARIBOR - VAROVANJE BOHOVA 2.459.436 

7 II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO 10.137.953 

8 IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE BOHOVA - HOČE 1.010.828 

9 
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-HOČE Z REZERVNIM 
NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE 

1.151.836 

10 TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – LENART  560.205 

11 
TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI PORČIČ - VHHP ZGORNJI 
PORČIČ 765.158 

12 REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-RUŠE  929.120 

13 TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – HOTINJA VAS - SLIVNICA  1.885.568 
   

A SKUPAJ GRADNJA IN OPREMA 51.807.270 
   

B1 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 1.FAZA (5 % od A) 848.165 

B2 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 2.FAZA (5 % od A) 1.514.316 

C NADZOR (2 % od A) 1.031.958 

D OBVEŠČANJE JAVNOSTI (0,5 % od A) 259.036 
   

  SKUPAJ BREZ DDV 55.464.932 
   

  DDV 12.202.285 

  SKUPAJ Z DDV 67.667.218 
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Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah znaša 55.464.932 EUR brez DDV oz. 67.667.218 EUR z 
vključenim DDV.  Od celotne vrednosti projekta se 51.807.270 EUR brez DDV nanaša na gradbena dela.  

Tabela 11: Investicijska vrednost stroškov po fazah v tekočih cenah brez DDV v EUR (ocena vrednosti junij in 
december 2023). 

  INVESTICIJSKA POSTAVKA SKUPAJ 1. FAZA 2. FAZA 
A GRADNJA IN OPREMA 51.807.270 18.082.234 33.725.037 

B1 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 1.FAZA 848.165 848.165 0 
B2 PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 2.FAZA 1.514.316 1.514.316   
C NADZOR (2 % od A) 1.036.145 361.645 674.501 
D OBVEŠČANJE JAVNOSTI (0,5 % od A) 259.036 90.411 168.625 

  SKUPAJ BREZ DDV 55.464.932 20.896.770 34.568.163 
  DDV 12.202.285 4.597.289 7.604.996 

  SKUPAJ Z DDV 67.667.218 25.494.059 42.173.158 
 

Ocenjena vrednost prve faze po tekočih cenah znaša 20.896.770 EUR brez DDV oz. 25.494.059 EUR z 
DDV. Ocena vrednosti druge faze po tekočih cenah znaša 34.568.163 EUR brez DDV oz. 42.173.158 EUR 
z DDV po stalnih cenah. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

6.1 Navedba in opis lokacije 

Investicija »Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov« je ključna za vseh 16 
občin, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Izbrani projekti se bodo izvajali na območju občin Maribor, 
Selnica ob Dravi, Ruše, Lenart, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem 
polju.  

 

 

Slika 4: Pregledna situacija projektov. 

Skupno je predvidena izgradnja oz. obnova 43 km cevovoda, izgradnja 4 vodnjakov ter 7 vodohranov. 
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Tabela 12: Izgradnja vodovodnega sistema v številkah. 

Cevovodi (km)  
150 NLDN 2,8 
200 NLDN 9,9 
300 NLDN 6,5 
400 NLDN 5,2  
500 NLDN 7,6  
600 NLDN 1,4  
700 NLDN 13,6  
SKUPAJ 47 
Vodnjaki 4 
Vodohrani 7 14,6 m3 
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1. Črpališče Selniška dobrava 

Izgradnja in vključitev črpališča Selniška dobrava bo zagotovila zadostne količine pitne vode za razvojne 
potrebe SV Slovenije. Aktiviranje 200 l/s je predmet realizacije tega projekta. 200 l/s se lahko rezervira 
za možnost nadgradnje in potreb višje stopnje varovanja drugih virov. Projekt zajema izgradnjo 
črpališča na vodnem viru Selniška dobrava z izgradnjo regionalnega sistema za vključitev tega vodnega 
vira v oskrbo tangiranih občin in transportnih sistemov in cevovodov za oskrbo Pohorja, oskrbo in 
varovanje oskrbe Mestne občine Maribor z Dravskim poljem in občin v Slovenskih goricah vse do 
Avstrijske meje na severu in vzhodu in možnost interventnega varovanja aktivne zaščite vodnega vira 
Vrbanski plato in nadomestnih količin neustreznih vodnih virov v Rušah. 

 

Slika 5: Lokacija podprojekta »Črpališče Selniška dobrava«. 
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2. Transportni cevovod Selnica-Ruše-Maribor 

Projekt 2 se deli na dva odseka: 

- 2.1 Črp. Selniška dobrava – Spodnja Selnica 
- 2.2 Spodnja Selnica – Mestni prstan, aktivna zaščita 

V zadnjih raziskavah na Selniški dobravi, je bila določena optimalna lokacija za izgradnjo serije štirih 
vodnjakov, kapacitete 200 l/s, iz vidika ranljivosti in ogroženosti vodonosnika iz okolja. Večji del vode 
bo namenjen centralnemu sistemu oskrbe vključno s širšim področjem občine Maribor ter aktivni 
zaščiti primarnega vodnega vira. Manjši del pa lokalni oskrbi občin  Selnica, Ruše  Lovrenc na Pohorju 
in višjih območij Maribora ob vznožju Pohorja z Rožno dolino, ki bodo v sistem integrirani preko 
vključitvenih objektov. Rešitev omogoča povratno napajanje lokalnega območja iz vira Vrbanski plato.  

Za ustrezno vključitev črpališča Selniška dobrava v centralni sistem oskrbe je potrebno urediti 
transportne povezave od vodnega vira do mestnega prstana v Mariboru, kar zajema izgradnjo 
transportnega cevovoda NL DN 700 v dolžini cca. 13 km od črpališča v Selniški dobravi preko Spodnje 
Selnice in Ruš do razvoda v Limbušu, kjer se uredijo povezovalni transportni cevovodi NL 500 v dolžini 
cca. 1,7 km na relaciji Limbuš – Mestni prstan za vključitev v centralno oskrbo Mestne občine Maribor 
in občin na severu, jugu in vzhodu, NL DN 500 v dolžini cca. 2,7 km na relaciji Limbuš – Kamnica za 
vključitev v aktivno zaščito primarnega vodnega vira Vrbanski plato ter NL DN 300 v dolžini cca. 1,5 km 
na relaciji Limbuš – Pekre za vključitev v aktivno oskrbo vzhodnega dela sistema. 

V redni oskrbi s pitno vodo, v primeru pomanjkanja količin ali pojava onesnaženja na drugih vodnih 
virih, bi se z izgradnjo cevovodov tega projekta, lahko vse potrebne količine pitne vode dovajale v 
obstoječ mestni prstan, preko katerega bi lahko zagotavljali nemoteno oskrbo in razvoj občin mestne 
cone MOM, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju. Ob novo izgrajenem transportnem 
cevovodu DN 500 Košaki – Počehova, ki sedaj zagotavlja visoko propustnost obstoječih transportnih 
poti iz MOM do občin severo- vzhodno, realizacija tega projekta nudi tudi razvojne možnosti, varovanje 
in zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v trajnostnem razvoju za vse ostale občine ki se napajajo 
iz sistema s katerimi celovito upravlja javno podjetje Mariborski vodovod, d.o.o… Velja za celotno 
območje severno od MOM, z občinami Lenart, Kungota, Pesnica, Šentilj, Sveta Ana in za druge, vse do 
meje z Avstrijo in vzhodno, v vseh občinah do občine Sveta Trojica in delom Cerkvenjaka.  

Sočasna izgradnja z drugimi projekti dodatno poveča učinek varnosti s povečanjem pretočnosti in 
povezljivosti sistema v medsebojnem varovanju vodnih virov. 
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Slika 6: Lokacija podprojekta »Transportni cevovod Selnica-Ruše-Maribor«. 

 

3. Izgradnja vodohrana Počehova 

Varna oskrba s pitno vodo v Slovenskih goricah in občinah severno od Maribora (do meje z Avstrijo 
na severu in vzhodu do Apač) zahteva nujno realizacijo zamenjave tranzitnih cevovodov LŽ DN 500 
Košaki- Počehova za zagotavljanje kontinuitete oskrbe z vodo širšega območja Slovenskih goric. 
Projekt rekonstrukcije dotrajanega cevovoda PVC 315 z izgradnjo 2,6 km tranzitnega regionalnega 
cevovoda med Mariborom in Pesnico, dimenzije NL DN 500 je v zaključni fazi izvedbe. Istočasno 
se izvaja obnova pripadajoče prečrpalne postaje. V sklopu naslednje perspektive je potrebno 
izdelati vodohran v Počehova V= 2000m2, predvidenega volumna 2000 m3, ki je predmet tega 
podprojekta Cevovod ter vodohran sta osnova za dobavo potrebnih količin vode iz centralnih 
vodnih virov mestne cone: Vrbanski plato, Bohova, Betnava, Dobrovce in potencialnega vodnega 
vira Selniške Dobrave, ki se bo posredno preko mestnega prstana občin MOM, Hoče, Miklavž in 
Duplek, ter predmetnega cevovoda z novim vodohranom v Košakih, vključeval v širšo vodooskrbo 
celotne regije. 
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Slika 7: Lokacija podprojekta »Izgradnja vodohrana Počehova« 

 

4. Vodohran Pohorje in Kalvarija 

Regionalni pomen vodovodnega sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda zahteva 
uravnoteženo in varno oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Maribor in regiji. Zato je potrebno 
zgraditi dva vodohrana na strateških točkah na robih mariborskega prstana, in sicer Vodohran 
Pohorje (6000 m3) na jugu Maribora in Vodohran Kalvarija (6000 m3) na severu. Vodohran Pohorje, 
predvidenega volumna 6.000 m³, bo zagotavljal večjo obratovalno in požarno varnost, 
racionalnejšo rabo energije, boljše koriščenje razpoložljivih vodnih virov ob vključevanju dodatnih 
in rezervnih količin pitne vode iz vodnega vira Selniška dobrava. Potrebno bo zgraditi priključni 
cevovod 0.8 km NL DN 600. Vodohran Kalvarija, predvidenega volumna 6.000 m³, bo 
suplementarno z VH Pohorje, zagotavljal večjo obratovalno in požarno varnost, racionalnejšo rabo 
energije, boljše koriščenje razpoložljivih vodnih virov ob vključevanju dodatnih in rezervnih količin 
pitne vode iz vodnega vira Selniška dobrava. Potrebno bo zgraditi dovodni (NL DN 500) in odvodni 
cevovod (NL DN 600) v dolžini 2 x 0.6 km, ločeno od sistema napajanja mestne cone. Na priključnih 
točkah se v jaških vgradijo elektromotorni ventili, ki služijo regulaciji črpanja v vodohran direktno 
iz Vrbanskega platoja in regulaciji oskrbovanja mestne cone iz vodohrana oz. Vrbanskega platoja 
v optimalnih terminih. 
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Slika 8: Lokacija podprojekta »Vodohran Pohorje in Kalvarija«. 

 

5. Transportni sistem za oskrbo Pohorja 

Za zagotovitev potrebnih količin pitne vode na Pohorju, je potrebno ob dovodu zadostnih količin vode 
v obronke Pohorja iz perspektivnega vodnega vira Selniška Dobrava in izgradnjo regionalnega 
transportnega cevovoda Selnica – Ruše – Maribor s priključnima cevovodoma za območje Kamnice in 
Rožne doline pod Pohorjem, zgraditi transportni vodovodni sistem od območja Arene pod Pohorjem, 
do hotela Bellevue, na vrhu Pohorja. 

Ureditev območja Pohorskih Livad pod Pohorjem, kjer se odvija tudi znana prireditev Zlata lisica, je 
predmet razvoja turističnega območja Pod Pohorjem in je pogoj zagotavljanja zadostne propustnosti 
sistema tudi za potrebe transporta na Pohorje, skupaj s projektom rekonstrukcije vodovodnega 
cevovoda Maribor-Ruše. 

Začetno visokotlačno črpališče za transport na Pohorje bo vgrajeno v novem VH Arena. 

Projekti se morajo medsebojno uskladiti z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) in drugo prostorsko 
urbanistično in okoljsko dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo. 
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Slika 9: Lokacija podprojekta »Transportni sistem za oskrbo Pohorja«. 

 

6. Južni prstan Maribor – Varovanje Bohova 

Zaradi vse večje ogroženosti vodnega vira Bohova oskrba z vodo v Mestni občini Maribor in v vseh 
ostalih občinah, ki se danes oskrbujejo z vodo iz sistema Mariborskega vodovoda, takšen sistem 
ne izpolnjuje zahtevanih standardov iz vidika varnosti v oskrbi. Zato je izgradnja južnega mestnega 
prstana NL DN 400 L=2.5 km nujna in prednostna naloga. Izgradnja cevovoda je zasnovana ob trasi 
predvidene južne mariborske obvoznice.  
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Slika 10: Lokacija podprojekta »Južni prstan Maribor – varovanje Bohova«. 

 

7. II. Faza aktivne zaščite in zagotovitev rezervnega energetskega napajanja črpališča Vrbanski 
plato 

Predvidena je naslednja izgradnja objektov II. faze aktivne zaščite: 

- Transportni cevovod »Selniške Dobrave«  od mostu pri Mariborskem otoku do vodarne na 
Vrbanskem platoju in naprej do Njegoševe ulice. 

- Transportni cevovod od objekta za črpanje in čiščenje obrežnega filtrata ob Mariborskem 
otoku do vodarne na Vrbanskem platoju in naprej do razdelilnega objekta in nalivnih 
vodnjakov. 

- Vodnjaki obrežnega filtrata ob Mariborskem otoku 
- Nalivni vodnjaki ob Njegoševi ulici. 
- Razdelilni objekt ob vodnjakih. 
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- Objekt za črpanje in čiščenje obrežnega filtrata 
- Rekonstrukcija ČN Vinarski potok 

Namen projekta je zagotoviti kakovostno in količinsko varno oskrbo s pitno vodo za regijo. Črpališče 
Vrbanski plato je zaradi nenehnih pritiskov ogroženo in ga je potrebno zavarovati. 

Z II. fazo aktivne zaščite bomo z nalivanjem infiltrata vode (iz brežin Drave) na območju črpališča, 
dosegli preprečitev vdora (preusmeritev toka podzemne vode) bolj obremenjene vode iz mestnega 
središča, na območje črpališča. Predstavlja tudi rezervni vodni vir za druga črpališča v skupnem sistemu 
oskrbe s pitno vodo, v primeru onesnaženja, saj bi z vzpostavitvijo II. faze aktivne zaščite zagotavljal 
zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode. Zaradi nižanja nivojev podzemne vode zaradi 
podnebnih sprememb, je bogatenje podzemne vode na Vrbanskem platoju nujno potrebno. 

 

 

Slika 11: Lokacija podprojekta« II. faza aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato«. 
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8. Izvedba vodovodne povezave Bohova – Hoče 

Realizacija projekta je vzpostavitev cevne povezave NL 400 L=cca. 1,6 km v podaljšku obstoječega 
cevovoda NL DN 400 pri hš. Bohova 1a, ter tranzitnim cevovodom NL DN 300. Rešitev primarno 
zagotavlja povezavo tranzitnega vodovoda DN 300, ki povezuje Miklavž in Hoče ter vodna vira 
Dobrovce ter Bohova. Z izvedbo tok južnega prstana in vključitvijo vodnega vira Selniška dobrava 
ter tem posegom bo zagotovljena zadostna pretočnost skrajnega juga vodooskrbnega sistema ter 
sodelovanje obeh omenjenih vodnih virov. 

 

Slika 12: Lokacija podprojekta »Izvedba vodovodne povezave Bohova – Hoče«. 

 

9. Rekonstrukcija cevovoda Maribor – Hoče z rezervnim napajanjem sistema Razvanje 

Vključuje:  

- Rekonstrukcijo tranzitnega cevovoda Maribor – Hoče 
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- Zamenjavo dela tranzitnega AC vodovoda Maribor – Hoče (Pivola) 
- Izvedba vodovodne povezave za rezervno napajanje sistema Razvanje 

 

Slika 13: Lokacija podprojekta »Rekonstrukcija cevovoda Maribor-Hoče z rezervnim napajanjem sistema 
Razvanje«. 

 

10. Transportni cevovod Lormarje – Lenart 

Magistralni cevovod NL 400 od krožišča v Pesnici do Lormanja oz. Zamarkove je bil v celoti zamenjan 
leta 2012 v sklopu projekta Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo. S tem je bil rešen 
del dolgoletnega problema oskrbe s pitno vodo na severovzhodnem delu sistema. Na zahodnem 
območju občine Lenart pa je ostal star in dotrajan cevovod premajhnega premera. 

Obstoječi cevovod (AC 250) je poddimenzioniran, premali premer pa predstavlja ozko grlo pri 
transportu vode in povzroča dušenje pretoka oz. zmanjšuje pretočnost sistema. Prav tako neustrezen 
in dotrajan material AC (azbestcement), ki je tog in neelastičen ter ni odporen na tlačne obremenitve, 
ne dopušča kakršnihkoli gradbenih oz. zemeljskih posegov v bližini. Zadostno propustnost in transport 
potrebnih količin vode je potrebno zagotoviti z zamenjavo cevovoda iz nodularne litine NL 400. 
Zamenjava je nujna za varno in stalno ter zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo za celotno 
severovzhodno območje vodooskrbnega sistema. 

Omenjen odsek je kritičen za napajanje sedmih občin (Lenart, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sv. Trojica v 
Slov. goricah, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak in Gornja Radgona) z več kot 27.000 
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prebivalci. Območje se izkazalo za industrijsko razvijajoče področje (npr. industrijska cona Lenart) z 
izrednim turističnim potencialom s številnimi turističnimi kmetijami. 

 

Slika 14: Lokacija podprojekta »Transportni cevovod Lormarje – Lenart«. 

 

11. Transportni cevovod PP Spodnji Porčič – VHHP Zgornji Porčič 

Prečrpalna postaja Spodnji Porčič je strateško pomemben objekt, ki napaja 6 občin (Sv. Trojica v Slov. 
goricah, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Benedikt, Cerkvenjak in Gornja Radgona ter del občine Lenart) 
oz. več kot 17.000 prebivalcev s pitno vodo. 

Odsek cevovoda (LŽ 150) med Prečrpalno postajo Spodnji Porčič in Vodohranom Zgornji Porčič je 
dotrajan in poddimenzioniran, kar povzroča dušenje pretoka oz. zmanjšuje pretočnost sistema. 
Zamenjava je nujna za varno in stalno ter zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo za severovzhodno 
območje vodooskrbnega sistema. 

Na območju zalednih občin je mogoče zaznati izreden turistični potencial s številnimi turističnimi 
kmetijami, možnosti širitev sistema ter nujno potrebne priključitve zasebnih vodovodnih sistemov na 
javni sistem na območju omenjenih občin so v obstoječem stanju praktično neizvedljive. 
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Slika 15: Lokacija podprojekta »Transportni cevovod PP Spodnji Porčič – VHHP Zgornji Porčič«. 

 

12. Rekonstrukcija cevovoda Maribor – Ruše 

Za razvoj jugovzhodnega dela vodooskrbnega sistema je ključnega pomena zamenjava dotrajanega 
vodovodnega cevovoda AC 150 ob cesti Maribor-Dravograd z novim cevovodom NL 200 v dolžini cca. 
2,5 km. Na tem delu je v prostoru zaznati hrbtenico razvoja zahodnega območja Maribora v povezavi 
z občino Ruše. Planirani posegi v prostor so povezani z izkazanim velikim razvojnim potencialom 
območja. Kvaliteta obstoječega AC (azbestcementnega) cevovoda z njegovo neelastičnostjo in togostjo 
materiala, ni vzdržna za posege v zemljino, planirane širitve s številnimi novimi odcepi, prevezavami in 
navezavami. Zadostno propustnost in dovod potrebnih količin vode ter varovanje sistema zagotavlja 
povezava s projektoma Črpališče Selniška dobrava in Regionalni transportni cevovod Selnica-Ruše-
Maribor. 

Projekt je bil v delu, ki leži na območju Mestne občina Maribor, že realiziran (Lackova cesta). 
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Slika 16: Lokacija podprojekta »Rekonstrukcija cevovoda Maribor – Ruše« 

 

13. Transportni cevovod Dobrovce – Hotinja vas – Slivnica 

Vodna vira na južnem delu sistema Bohova in Dobrovce sta ranljiva in nesigurna, tako iz vidika 
zagotavljanja količin, kot tudi kvalitete pitne vode. Vodnjak s črpališčem na glavnem viru Dobrovce se 
v zadnjih letih izpeskuje in je možna porušitev filtrske plasti, skrajni jug sistema pa je s strani 
transportnih cevovodov neustrezno povezan (tri končnice transportnih cevovodov premerov 300 in 
200), kar povzroča neustrezno pretočnost in zastajanje vode. Posledično na območju ni zagotovljena 
stalna in varna javna vodooskrba (iz vidika količin in kvalitete pitne vode). Izpadi v oskrbi so pogosti, ob 
prisotni problematiki zagotavljanja sredstev za potrebe sanacije povzročene škode z izvedbo ustreznih 
posegov za omejitve in omilitve posledic. Vodooskrba priključenih porabnikov je kritična. Širitev s 
priključevanjem novih porabnikov brez večjih posegov na transportnih cevovodih z objekti danes ni 
dopustna. Gradnja dodatnega vodnjaka v Dobrovcah je sedaj v pripravi (je v teku), kar rešuje del 
omenjenega problema. Za zagotovitev varne in stalne javne oskrbe je potrebno nujno urediti krožno 
povezavo transportnih cevovodov z izgradnjo infrastrukture javnega vodovoda: 

- Izgradnja cevovoda NL 200 v dolžini cca. 2,4 km v južni krožni povezavi, vzhodno od Letališke 
ceste do cevovoda JE 300 v naselju Dobrovce 

- Izgradnja cevovoda NL 200 v dolžini cca. 2,7 km v južni krožni povezavi, zahodno od Letališke 
ceste do železniške proge s krožno prečno povezavo obstoječih cevovodov občine Hoče-
Slivnica v naselju Orehova in Hotinja vas in s prečkanjem železniške proge na zahodu do 
obstoječega magistralnega cevovoda LŽ 200 na Mariborski cesti v naselju Orehova vas  
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Slika 17: Lokacija podprojekta »Transportni cevovod Dobrovce – Hotinja vas – Slivnica«. 
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Povzetek projektov s predvidenimi posegi in lokacijami ter pričakovanimi kazalniki, je prikazan na 
naslednji strani. Objekti s tehnično opremo bodo opremljeni z varnostno-nadzornimi sistemi na način, 
da bo zadoščeno zakonskim zahtevam s področij oskrbe s pitno vodo in kritične infrastrukture ter 
zahtevam upravljavca sistema (video nadzor, kontrola dostopa, sprotno spremljanje kakovosti 
načrpane vode, …). Prav tako bo vzpostavljen tehnični nadzorno-upraviteljski sistem, združljiv z 
obstoječim nadzorno-upraviteljskim sistemom črpališča na Vrbanskem platoju. Oba sistema bosta 
integrirana v funkcionalno celoto, ki bo omogočala preprost sprotni pregled vseh parametrov 
delovanja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov 

67 

Tabela 13: Povzetek projektov. 

 

0
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE IN 

SPREMLJANJE DO ZAKLJUČKA Z 
VALIDACIJO

 

PRIDOBLJENA ZEMLJIŠČA V LAST 
OBČIN, TEHNIČNA, INVESTICJSKA, 

OKOLJSKA, RAZPISNA DOKUM., 
VLOGE, ODDAJE DEL.., ČRPANJE 

SREDSTEV EU, USPEŠNA VALIDACIJA

Na območju posegov navedenih k.o.

2.2

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - 
RUŠE - MARIBOR odsek 2.2 

PRIKLJUČNO MESTO SELNICA - 
MESTNI PRSTAN

NL DN 700 L=10,5 km
NL DN 500 L=2 km

NL DN 300 L=1,5 km
NL DN 500 L=1,7 km
NL DN 500 L=0,7 km

VH 1400 m3  - izven funkcije

Nižja varnost in neekonomično 
obratovanje VS

PP RTV
2,3 km NL DN 300
0,7 km NL DN 200

VH ARENA S PP - 400 m3
1,3 km PEHD RC 90

2 km NL DN 150
VH POHORJE 1 S PP - 50 m3
VH POHORJE 2 S PP - 50 m3

VH BELLEVUE - 300 m3
Ogroženost  virov, ločen sistem
Z lokalnim izkoriščanjem virov

Neurejena oskrba ind. Cone TAM, 
LEDINA

7

II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE IN 
ZAGOTOVITEV REZERVNEGA 
ENERGETSKEGA NAPAJANJA 
ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO

Nezadostno ščiten strateški vodni vir 
Vrbanski plato; AKTIVNA ZAŠČITA 300 

l/s

sIzgradnja dodatne AKTIVNE 
ZAŠČITE 300 l/s za varno 

izkoriščanje strateškega vodnega 
vira Vrbanski plato; obvladovanje 

negativnih pritiskov iz okolja; 
Aktivna zaščita do 1000 l/s, 

instalirane 850l/s ; izdatnost 550 l/s; 
rezervno energetsko napajanje

MARIBOR (K.O. KAMNICA, KRČEVINA, 
KOROŠKA VRATA)

8
IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE 

BOHOVA - HOČE
Neustrezna pretočnost skrajnega juga 

vodooskrbnega sistema
1,6 km NL DN 400

HOČE-SLIVNICA (K.O. BOHOVA, 
SPODNJE HOČE), MARIBOR 

(RAZVANJE)

9
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA 
MARIBOR-HOČE Z REZERVNIM 

NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE
AC 200, AC 150  - Neustrezen material

1,8 km NL DN 200;                      0,8 
km NL DN 150;                                    
1x izgradnja PP

MARIBOR (K.O. SP.RADVANJE, 
RAZVANJE)

10
TRANSPORTNI CEVOVOD 

LORMANJE – LENART (predlog občina 
Lenart)

Neustrezen material AC, Neustrezna 
pretočnost sistema

0,9 km NL DN 400
LENART (K.O. ZAMARKOVA, LENART V 

SLOV. GORICAH)

11
TRANSPORTNI CEVOVOD PP 

SPODNJI PORČIČ - VHHP ZGORNJI 
PORČIČ (predlog občina Lenart)

Neustrezna pretočnost skrajnega juga 
vodooskrbnega sistema

1,6 km NL DN 300

LENART (K.O. LENART V SLOV. 
GORICAH, SPODNJI PORČIČ); SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
(K.O. ZGORNJI PORČIČ)

12
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA 

MARIBOR-RUŠE (predlog občina Ruše)
Dotrajan material 2,5 km NL DN 200

RUŠE (K.O. RUŠE, BISTRICA PRI 
RUŠAH)

13
TRANSPORTNI CEVOVOD 

DOBROVCE – HOTINJA VAS - 
SLIVNICA

Ogroženost vodnih virov, vključitev 
dodatnega vodnjaka v Dobrovcah, 

neustrezna pretočnost skrajnega juga 
vodooskrbnega sistema

5,1 km NL DN 200
MIKLAVŽ (K.O. SKOKE), HOČE (K.O. 

HOTINJA VAS, OREHOVA VAS)

K.O. GEREČJA VAS, SP.SELNICA 
(SELNICA OB DRAVI)

Z
A

P
O

R
E

D
N

A
. 

Š
T

.

PROJEKT
ZAČETNA VREDNOST (TRENUTNO 

STANJE PRED IZVEDBO PROJEKTA)

KONČNA VREDNOST   
(NAČRTOVAN POSEG V 
PROSTOR- IZGRADNJA 

INFRASTRUKTURE, PRIPRAVA 
ZEMLJIŠČ)

LOKACIJA IZVEDBE;              OBČINA; 
K.O.

1
ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA 

(SD)

Raziskovalen vodnjak GV-1 -  vključen v 
vodo oskrbo (neekonomično, brez 

varnosti, nezadostno)

4. vodnjaki , črpališča z vso 
infrastrukturo,  energetskim in 

rezervnim energetskim napajanjem 
(črpanje v omrežje 200 l/s),

MARIBOR (K.O. KRČEVINA, 
POČEHOVA, KOŠAKI, PEKEL)

2.1

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - 
RUŠE - MARIBOR odsek 2.1 SELNIŠKA 

DOBRAVA - PRIKLJUČNO MESTO 
SELNICA

NL DN 700 L=3,1 km

Ne vključen regionalni vodni vir, 
neekonomično obratovanje

SELNICA OB DRAVI (K.O. GEREČJA 
VAS), RUŠE(K.O. RUŠE, BISTRICA PRI 

RUŠAH, BISTRICA PRI LIMBUŠU), 
MARIBOR (K.O.LAZNICA, LIMBUŠ, 
STUDENCI, BRESTRNICA, PEKRE, 

STUDENCI) 

3
IZGRADNJA VODOHRANA 

POČEHOVA

Cevovod PVC 300 Vodohran  VH 400 
m3  Neustrezen material, ozko grlo 

širitve vodo neekonomično obratovanje

 VH 2000 M3 s pripadajočimi 
cevovodi (DN 300 cca. 0,2 km)

MAROBOR (K.O.SPODNJE RADVANJE)

5
TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO 

POHORJA

Ločen sistem; težavno upravljanje, 
blokada turističnega razvoja, neustrezni 

in nezadostni vodni viri

MARIBOR( K.O. SP.RADVANJE, 
ZG.RADVANJE,  PEKRE); HOČE-

SLIVNICA (K.O. HOČKO POHORJE)

4 VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA

VH POHORJE - 6000 m3,              
0,8 km NL DN 600,                       VH 

KALVARIJA - 6000 m3,          0,6 
km NL DN 600,                      0,6 km 

NL DN 500

6
JUŽNI PRSTAN MARIBOR - 

VAROVANJE BOHOVA

0,8 km NL DN 300,                      0,3 
km NL DN 400,                          2,5 

km NL DN 500

 MARIBOR(K.O. SPODNJE RADVANJE, 
RAZVANJE, TEZNO, BOHOVA)
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6.2 Časovni načrt izvedbe investicije 

V 1. fazi med leti 2023 in 2029 je predvidena izvedba naslednjih projektov in aktivnosti: 

0. Priprava projektne in investicijske dokumentacije ter priprava vloge za neposredno potrditev 
operacije v okviru Dogovora za razvoj podravske regije 

1. Črpališče Selniška Dobrava (SD) 
2. Transportni cevovod Selnica - Ruše – Maribor 

2.1. Selniška dobrava – Spodnja Selnica 
2.2. Spodnja Selnica – Mestni prstan, aktivna zaščita 

V 2. faza med leti 2030 in 2035 je predvidena izvedba naslednjih projektov: 

3. Izgradnja vodohrana Počehova 
4. Vodohran Pohorje in Kalvarija 
5. Transportni sistem za oskrbo Pohorja 
6. Južni prstan Maribor - varovanje Bohova 
7. II. Faza aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato 
8. Izvedba vodovodne povezave Bohova - Hoče 
9. Rekonstrukcija cevovoda Maribor-Hoče z rezervnim napajanjem sistema Razvanje 
10. Transportni cevovod Lormanje – Lenart  
11. Transportni cevovod PP Spodnji Porčič - VHHP Zgornji Porčič 
12. Rekonstrukcija cevovoda Maribor-Ruše  
13. Transportni cevovod Dobrovce – Hotinja vas - Slivnica  

V obeh fazah se bodo hkrati z GOI deli izvajale tudi aktivnosti nadzora in obveščanja javnosti. 
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Tabela 14: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 1. FAZA 2. FAZA 

Projekt / aktivnost 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

20
33

 

20
34

 

20
35

 

PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA                           

ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD)                           

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE - MARIBOR 
ODSEK 2.1 - ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-SPODNJA 
SELNICA 

                          

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE - MARIBOR 
ODSEK 2.1 - SPODNJA SELNICA- MESTNI PRSTAN, 
AKTIVNA ZAŠČITA 

                          

IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA                           

VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA                           

TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO POHORJA                           

JUŽNI PRSTAN MARIBOR - VAROVANJE BOHOVA                           

II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE ČRPALIŠČA VRBANSKI 
PLATO 

                          

IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE BOHOVA - HOČE                           

REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-HOČE Z 
REZERVNIM NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE 

                          

TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – LENART                            

TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI PORČIČ - VHHP 
ZGORNJI PORČIČ 

                          

REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-RUŠE                            

TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – HOTINJA VAS 
- SLIVNICA  

                          

NADZOR                           

OBVEŠČANJE JAVNOSTI                           
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6.3 Časovni načrt vlaganj po letih 

Tabela 15: Dinamika izvajanja investicije po stalnih cenah. 

 

 

  

 

 

 

 

PROJEKT EUR 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD) 1.285.200,00                  321.300 € 321.300 € 321.300 € 321.300 €

2.1
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE – MARIBOR
ODSEK 2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-SPODNJA SELNICA

2.677.500,00                  669.375 € 669.375 € 669.375 € 669.375 €

2.2
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE - MARIBOR
ODSEK 2.2 - SPODNJA SELNICA- MESTNI PRSTAN, AKTIVNA ZAŠČITA

12.002.775,00               3.000.694 € 3.000.694 € 3.000.694 € 3.000.694 €

3 IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA 910.350,00                     151.725 € 151.725 € 151.725 € 151.725 € 151.725 € 151.725 €
4 VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA 6.961.500,00                  1.160.250 € 1.160.250 € 1.160.250 € 1.160.250 € 1.160.250 € 1.160.250 €
5 TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO POHORJA 3.748.500,00                  624.750 € 624.750 € 624.750 € 624.750 € 624.750 € 624.750 €
6 JUŽNI PRSTAN MARIBOR - VAROVANJE BOHOVA 1.927.800,00                  321.300 € 321.300 € 321.300 € 321.300 € 321.300 € 321.300 €

7
II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE IN ZAGOTAVLJANJA REZERVNEGA 
ENERGETSKEGA NAPAJANJA ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO

7.946.516,00                   1.324.419 € 1.324.419 € 1.324.419 € 1.324.419 € 1.324.419 € 1.324.419 €

8 IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE BOHOVA - HOČE 792.325,80                     132.054 € 132.054 € 132.054 € 132.054 € 132.054 € 132.054 €

9
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-HOČE Z REZERVNIM 
NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE

902.853,00                     150.476 € 150.476 € 150.476 € 150.476 € 150.476 € 150.476 €

10 TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – LENART 439.110,00                     73.185 € 73.185 € 73.185 € 73.185 € 73.185 € 73.185 €

11
TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI PORČIČ - VHHP ZGORNJI 
PORČIČ

599.760,00                     99.960 € 99.960 € 99.960 € 99.960 € 99.960 € 99.960 €

12 REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-RUŠE 728.280,00                     121.380 € 121.380 € 121.380 € 121.380 € 121.380 € 121.380 €
13 TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – HOTINJA VAS - SLIVNICA 1.477.980,00                  246.330 € 246.330 € 246.330 € 246.330 € 246.330 € 246.330 €

A SKUPAJ GRADNJA IN OPREMA 42.400.450                     0 0 0 3.991.369 3.991.369 3.991.369 3.991.369 4.405.829 4.405.829 4.405.829 4.405.829 4.405.829 4.405.829

B PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (5 % od A) 2.120.023                       143.955 654.319 1.321.749

C NADZOR (2 % od A) 848.009                           0 79.827 79.827 79.827 79.827 88.117 88.117 88.117 88.117 88.117 88.117
D OBVEŠČANJE JAVNOSTI (0,5 % od A) 212.002                           0 19.957 19.957 19.957 19.957 22.029 22.029 22.029 22.029 22.029 22.029

SKUPAJ BREZ DDV 45.580.484                     0 143.955 654.319 4.091.153 4.091.153 5.412.902 4.091.153 4.515.975 4.515.975 4.515.975 4.515.975 4.515.975 4.515.975

DDV 10.027.706                     0 31.670 143.950 900.054 900.054 1.190.838 900.054 993.514 993.514 993.514 993.514 993.514 993.514
SKUPAJ Z DDV 55.608.190                     0 175.625 798.269 4.991.207 4.991.207 6.603.740 4.991.207 5.509.489 5.509.489 5.509.489 5.509.489 5.509.489 5.509.489
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Tabela 16: Dinamika izvajanja investicije po tekočih cenah. 

 

PROJEKT EUR 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD) 1.455.596 0 351.058 359.483 368.111 376.945

2.1
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE – MARIBOR
ODSEK 2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-SPODNJA SELNICA

3.032.492 0 731.370 748.923 766.897 785.303

2.2
TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE - MARIBOR
ODSEK 2.2 - SPODNJA SELNICA- MESTNI PRSTAN, AKTIVNA 
ZAŠČITA

13.594.145 0 3.278.607 3.357.293 3.437.868 3.520.377

3 IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA 1.161.400 182.274 186.649 191.128 195.715 200.412 205.222

4 VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA 8.881.296 1.393.860 1.427.312 1.461.568 1.496.645 1.532.565 1.569.346

5 TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO POHORJA 4.782.236 750.540 768.553 786.998 805.886 825.227 845.033

6 JUŽNI PRSTAN MARIBOR - VAROVANJE BOHOVA 2.459.436 385.992 395.256 404.742 414.456 424.403 434.588

7
II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE IN ZAGOTAVLJANJA REZERVNEGA 
ENERGETSKEGA NAPAJANJA ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO

10.137.953 1.591.083 1.629.269 1.668.372 1.708.413 1.749.415 1.791.401

8 IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE BOHOVA - HOČE 1.010.828 158.643 162.450 166.349 170.341 174.429 178.616

9
REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-HOČE Z REZERVNIM 
NAPAJANJEM SISTEMA RAZVANJE

1.151.836 180.773 185.111 189.554 194.103 198.762 203.532

10 TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – LENART 560.205 87.920 90.030 92.191 94.404 96.669 98.990

11
TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI PORČIČ - VHHP ZGORNJI 
PORČIČ

765.158 120.086 122.968 125.920 128.942 132.036 135.205

12 REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-RUŠE 929.120 145.819 149.319 152.902 156.572 160.330 164.178

13
TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – HOTINJA VAS - 
SLIVNICA 

1.885.568 295.927 303.029 310.302 317.749 325.375 333.184

A SKUPAJ GRADNJA IN OPREMA 51.807.270 0 0 0 4.361.034 4.465.699 4.572.876 4.682.625 5.292.917 5.419.947 5.550.026 5.683.227 5.819.624 5.959.295

B PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (5 % od A) 2.362.481 150.001 698.164 1.514.316

C NADZOR (2 % od A) 1.036.145 0 87.221 89.314 91.458 93.652 105.858 108.399 111.001 113.665 116.392 119.186

D OBVEŠČANJE JAVNOSTI (0,5 % od A) 259.036 0 21.805 22.328 22.864 23.413 26.465 27.100 27.750 28.416 29.098 29.796

SKUPAJ BREZ DDV 55.464.932 0 150.001 698.164 4.470.060 4.577.341 6.201.513 4.799.690 5.425.240 5.555.446 5.688.777 5.825.307 5.965.115 6.108.277

DDV 12.202.285 33.000 153.596 983.413 1.007.015 1.364.333 1.055.932 1.193.553 1.222.198 1.251.531 1.281.568 1.312.325 1.343.821

SKUPAJ Z DDV 67.667.218 0 183.001 851.760 5.453.473 5.584.357 7.565.846 5.855.622 6.618.793 6.777.644 6.940.308 7.106.875 7.277.440 7.452.099
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6.4 Pomembnejši vplivi projekta na okolje 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov);  

- trajnostna dostopnost;  
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov 

na okolje za posege, kjer je to potrebno).  

 
Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov«, ki je predmet vlaganj, 
je infrastrukturni  projekt, ki se bo izvajal na območju šestnajstih občin. Novi deli sistema prispevajo k 
zmanjševanju vodnih izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni 
okoljevarstveni pristop. Škodnih vplivov (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) NI. Posamezni (hrup) 
bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, 
da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku 
varnega in okolju neškodljivega posega. 

 
Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin  

Na območju predvidene gradnje ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano 
gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. 
Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih 
varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.  

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno širino 
varovalnega pasu. 

 
Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom  

Gradnja komunalne opreme nima vpliva na požarno varnost. V času obratovanja je zmanjševanje 
vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. Vsi komunalni objekti upoštevajo predpisane 
medsebojne odmike. 

 
Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin  

Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in s transporti materiala ter z uporabo vozil v 
smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za 
zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voziščnih površin.  

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.  
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Vplivi na varnost nepremičnin v uporabi  

Na območju gradnje vodohranov ni objektov, na katere bi projekt vplival z vidika nepremičnin v 
uporabi.  Predvideni objekti v fazi obratovanja nimajo vpliva na nastanek nezgod.  

 
Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom  

Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini 
gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo 
zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 
106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1,). Pri obratovanju se upošteva Uredba o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004, 59/19, 44/22 – ZVO – 2 in 53/22). 
 

 
Vplivi na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih  

Na območju gradnje ni zgrajenih objektov, zato takih vplivov ni niti v fazi izgradnje niti v času 
obratovanja.  

 
Upoštevana izhodišča varstva okolja  

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije so 
bila preverjena izhodišča varstva okolja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da bo vodooskrba v SV Sloveniji:  

- vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, saj zmanjšuje vodne izgube na omrežju;  
- povečuje okoljsko učinkovitost;  
- pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri 

opreme se bo upoštevala njena ustreznost z vidika energetske učinkovitosti;  
- odpadki, nastali med izvedbo del, se bodo sproti odvažali na ustrezne deponije oz. predajali 

pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov;  
- zagotovljena je trajna dostopnost;  
- nima značaja investicije, pri kateri bi bilo treba utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.  

 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15 in 30/16) določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno lokalno javno službo. Podrobneje 
način izvajanja javne službe določajo občine, ki v ta namen izdajajo občinske odloke o oskrbi s pitno 
vodo. Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 44/22 
– ZVO-2) pa predpisuje ugotavljanje in oceno varnosti oskrbe s pitno vodo. Določa zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki kakršnegakoli 
onesnaženja.  
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Projekt je skladen s prioritetami oz. temami Osmega programa – okoljskega akcijskega programa Unije 
do 2030 (17.3.2021), in sicer z vidika: 

 
(a)nepovratno in postopno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje odstranjevanja z 
naravnimi in drugimi ponori v Uniji, da bi dosegli cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 
in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot je določeno v Uredbi (EU) .../...32; 

(b) stalen napredek pri izboljševanju prilagoditvenih zmogljivosti, krepitvi odpornosti in zmanjševanju 
ranljivosti na podnebne spremembe; 

(c) napredovanje v smeri modela regenerativne rasti, ki vrača planetu več, kot ga vzame, ter ločuje 
gospodarsko rast od rabe virov in degradacijo okolja ter pospeševanje prehoda na krožno 
gospodarstva; 

(d) prizadevanje za ambicijo po ničelnem onesnaževanju za okolje brez strupov, vključno z zrak, vodo 
in tla, ter varovanje zdravja in dobrega počutja državljanov pred tveganj in vplivov, povezanih z 
okoljem; 

(e) varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter povečevanje naravnega kapitala, 
zlasti zraka, vode, tal ter gozdnih, sladkovodnih, mokriščnih in morskih ekosistemov; 

(f) spodbujanje okoljske trajnosti in zmanjševanje ključnih okoljskih in podnebnih pritiskov, povezanih 
s proizvodnjo in potrošnjo, zlasti na področju na področjih energije, industrijskega razvoja, stavb in 
infrastrukture, mobilnosti in prehranskega sistema. 

 
 

Sistem vodooskrbe je pretežno vkopan v zemljo, zato ni moteč za okolico iz vizualnega vidika. 
Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so čim manj moteči, ter tako, da ohranijo ali 
celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere. Na osnovi 
predvidenih tehničnih rešitev ter ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo 
vodovodnih objektov in naprav je predvideno ločevati vplivno območje med gradnjo in med 
obratovanjem, saj se to bistveno razlikuje pri tovrstni gradnji. Negativni vplivi so mogoči v času gradnje, 
vendar morajo biti ob upoštevanju predpisov o varstvu pri delu, organizaciji gradbišča in varstvu 
vodotokov ter varstva pred hrupom znotraj meja dopustnih obremenitev. S pravilno organizacijo 
gradbišča bodo vplivi zmanjšani na minimum. Izvajalec del bo z načrtom ureditve gradbišča določil 
primerno začasno deponijo izven obravnavanih parcel, katero se po končanih delih sanira in vzpostavi 
v prvotno stanje. 

6.5 Predvideni viri financiranje in drugi možni resursi 

Investicijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov bodo 
sofinancirale občine, v katerih se investicije izvajajo: Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Šentilj, Duplek, Pesnica, Kungota, Lenart, Benedikt, Sveta Ana v Slov. goricah, Sv. 
Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah, Cerkvenjak, Gornja Radgona in MO Maribor. 
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Tabela 17: Seznam projektov in občin, ki projekte sofinancirajo.  

  Projekt Sofinanciranje 
1 ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA vse občine 

2 TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA-RUŠE-MARIBOR 
2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-SPODNJA SELNICA 

vse občine 

 TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA-RUŠE-MARIBOR 
2.2: SPODNJA SELNICA- MESTNI PRSTAN, AKTIVNA 
ZAŠČITA 

vse občine razen Selnice ob Dravi 

3 IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA MOM, Benedikt, Cerkvenjak, G. Rodgona, Kungota, 
Lenart, Pesnica, Sv. Trojica, Sv. Ana, Sv. Jurij, Šentilj 

4 IZGRADNJA VODOHRANA KALVARIJA ALI POHORJE vse občine razen Selnice ob Dravi 

5 TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO POHORJA MOM 

6 JUŽNI PRSTAN MARIBOR- VAROVANJE BOHOVA vse občine razen Selnice ob Dravi 

7 II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE IN ZAGOTOVITEV 
REZERVNEGA ENERGETSKEGA NAPAJANJA 
ČRPALIŠČA VRBANSKI PLATO 

vse občine razen Selnice ob Dravi 

8 IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE BOHOVA – 
HOČE DN 400 

vse občine razen Selnice ob Dravi 

9 REKONSTRUKCIJA  CEVOVODA  MARIBOR- HOČE 
IN IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE ZA 
REZERVNO NAPAJANJE SISTEMA RAZVANJE 

MOM, Hoče 

10 TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – LENART Lenart, Sv. Jurij, Sv. Trojica, Sv. Ana, Benedikt, 
Cerkvenjak, G. Radgona 

11 TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI PORČIČ - VH 
HP ZGORNJI PORČIČ 

Lenart, Sv. Trojica, Sv. Ana, Benedikt, Cerkvenjak, G. 
Radgona 

12 REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-RUŠE Ruše 

13 TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – HOTINJA 
VAS – SLIVNICA 

vse občine razen Selnice ob Dravi 

 

Delež sofinanciranja posameznih občin je določen na osnovi prodane vode v letu 2021. V nadaljevanju 
so v tabelah predstavljeni ključi delitve stroškov posameznih projektov med občinami, viri financiranja 
posameznih faz investicije ter dinamika financiranja po občinah.  
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Tabela 18: Ključ delitve stroškov posameznih projektov med občinami. 

 OBČINA 
PRODANA 

VODA 2021 
(M3)  

PROJEKT 1 –  PROJEKT 2 –  
2.1 

PROJEKT 2 –  
2.2 

PROJEKT 3 –  PROJEKT 5 –  PROJEKT 9 –  PROJEKT 10 –  PROJEKT 11 –  PROJEKT 12 OSTALI 
PROJEKTI 

ČRPALIŠČE 
SELNIŠKA 
DOBRAVA  

ČRP.SELNIŠKA 
DOBRAVA-
SPODNJA 
SELNICA 

SPODNJA 
SELNICA- 
MESTNI 
PRSTAN, 
AKTIVNA 
ZAŠČITA 

Vodohran 
POČEHOVA 

TRANSPORTNI 
SISTEM ZA 
OSKRBO 

POHORJA 

REKONSTRUKCIJ
A CEVOVODA 
MARIBOR – 
HOČE  REZ. 
NAP. SIST. 
RAZVANJE 

TRANSPORTNI 
CEVOVOD 

LORMANJE – 
LENART 

TRANSPORTNI 
CEVOVOD PP 

SPODNJI 
PORČIČ - VHHP 

ZGORNJI 

REKONSTRUKCIJ
A CEVOVODA 

MARIBOR-RUŠE 

(po porabi vseh 
občin razen 

Selnice in Ruš) 

MOM 6.397.291 64,74% 64,74% 65,74% 3,60% 100,00% 93,57% 0,00% 0,00% 0,00% 65,74% 
BENEDIKT 120.592 1,22% 1,22% 1,24% 5,96% 0,00% 0,00% 13,03% 14,61% 0,00% 1,24% 
CERKVENJAK 11.945 0,12% 0,12% 0,12% 0,59% 0,00% 0,00% 1,29% 1,45% 0,00% 0,12% 
DUPLEK 310.956 3,15% 3,15% 3,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,20% 
GORNJA RADGONA 65.328 0,66% 0,66% 0,67% 3,23% 0,00% 0,00% 7,06% 7,92% 0,00% 0,67% 
HOČE-SLIVNICA 439.971 4,45% 4,45% 4,52% 0,00% 0,00% 6,43% 0,00% 0,00% 0,00% 4,52% 
KUNGOTA 238.513 2,41% 2,41% 2,45% 11,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,45% 
LENART 463.052 4,69% 4,69% 4,76% 22,88% 0,00% 0,00% 50,03% 56,12% 0,00% 4,76% 
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU 292.009 

2,96% 2,96% 3,00% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 

0,00% 3,00% 

PESNICA 416.186 4,21% 4,21% 4,28% 20,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,28% 
RUŠE 340.251 3,44% 3,44% 3,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,50% 
SELNICA OB DRAVI 149.619 1,51% 1,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
SV. TROJICA V SLOV. 
GORICAH 77.650 

0,79% 0,79% 0,80% 
3,84% 

0,00% 
0,00% 8,39% 9,41% 

0,00% 0,80% 

SVETA ANA 86.577 0,88% 0,88% 0,89% 4,28% 0,00% 0,00% 9,36% 10,49% 0,00% 0,89% 
SVETI JURIJ V SLOV. 
GORICAH 

100.316 1,02% 1,02% 1,03% 4,96% 0,00% 0,00% 10,84% 0,00% 0,00% 1,03% 

ŠENTILJ 370.695 3,75% 3,75% 3,81% 18,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81% 

VSE SKUPAJ 9.880.953 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 



 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji – varovanje vodnih virov 

77 

 

Tabela 19: Delitev stroškov investicije po projektih med občinami v tekočih cenah, v EUR 

 

PROJEKT SKUPAJ MOM BENEDIKT CERKVENJAK DUPLEK
GORNJA 

RADGONA
HOČE-

SLIVNICA
KUNGOTA LENART

MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 

POLJU
PESNICA RUŠE

SELNICA OB 
DRAVI

SV. TROJICA 
V SLOV. 

GORICAH
SVETA ANA

SVETI JURIJ V 
SLOV. 

GORICAH
ŠENTILJ

ČRPALIŠČE SELNIŠKA DOBRAVA (SD) 1.455.596 942.353 17.758 1.747 45.851 9.607 64.774 35.080 68.267 43.086 61.281 50.073 21.980 11.499 12.809 14.847 54.585

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE 
– MARIBOR
ODSEK 2.1: ČRP.SELNIŠKA DOBRAVA-
SPODNJA SELNICA

3.032.492 1.963.236 36.996 3.639 95.524 20.014 134.946 73.083 142.224 89.762 127.668 104.318 45.791 23.957 26.686 30.931 113.718

TRANSPORTNI CEVOVOD SELNICA - RUŠE 
- MARIBOR
ODSEK 2.2 - SPODNJA SELNICA- MESTNI 
PRSTAN, AKTIVNA ZAŠČITA

13.594.145 8.936.670 168.461 16.687 434.389 91.260 614.616 333.190 646.859 407.921 581.389 475.312 0 108.473 120.943 140.136 517.841

IZGRADNJA VODOHRANA POČEHOVA 1.161.400 41.764 69.185 6.852 0 37.513 0 136.894 265.682 0 238.865 0 0 44.598 49.708 57.605 212.734

VODOHRAN POHORJE IN KALVARIJA 8.881.296 5.838.485 110.058 10.902 283.794 59.622 401.539 217.679 422.604 266.502 379.832 310.530 0 70.867 79.014 91.553 338.315

TRANSPORTNI SISTEM ZA OSKRBO 
POHORJA

4.782.236 4.782.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUŽNI PRSTAN MARIBOR - VAROVANJE 
BOHOVA

2.459.436 1.616.811 30.478 3.019 78.589 16.511 111.196 60.280 117.029 73.801 105.184 85.993 0 19.625 21.881 25.353 93.687

II. FAZA AKTIVNE ZAŠČITE ČRPALIŠČA 
VRBANSKI PLATO

10.137.953 6.664.600 125.631 12.444 323.949 68.058 458.355 248.479 482.401 304.211 433.576 354.468 0 80.895 90.195 104.508 386.184

IZVEDBA VODOVODNE POVEZAVE 
BOHOVA - HOČE

1.010.828 664.509 12.526 1.241 32.300 6.786 45.701 24.775 48.099 30.332 43.231 35.343 0 8.066 8.993 10.420 38.505

REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-
HOČE Z REZERVNIM NAPAJANJEM 

1.151.836 1.077.716 0 0 0 0 74.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSPORTNI CEVOVOD LORMANJE – 
LENART 

560.205 0 72.995 7.227 0 39.550 0 0 280.270 0 0 0 0 47.001 52.435 60.726 0

TRANSPORTNI CEVOVOD PP SPODNJI 
PORČIČ - VHHP ZGORNJI PORČIČ

765.158 0 111.790 11.095 0 60.601 0 0 429.407 0 0 0 0 72.001 80.265 0 0

REKONSTRUKCIJA CEVOVODA MARIBOR-
RUŠE 

929.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929.120 0 0 0 0 0

TRANSPORTNI CEVOVOD DOBROVCE – 
HOTINJA VAS - SLIVNICA 

1.885.568 1.239.555 23.366 2.314 60.252 12.658 85.250 46.215 89.722 56.580 80.641 65.928 0 15.046 16.775 19.437 71.827

SKUPAJ GRADNJA IN OPREMA 51.807.270 33.767.936 779.243 77.166 1.354.647 422.179 1.990.496 1.175.675 2.992.564 1.272.194 2.051.668 2.411.085 67.770 502.027 559.705 555.518 1.827.396

PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA

2.362.481 1.539.976 35.437 3.509 61.980 19.199 91.009 53.675 136.090 58.208 93.667 109.524 3.179 22.830 25.453 25.316 83.429

1 + 2.1. 150.001 97.111 1.830 180 4.725 990 6.675 3.615 7.035 4.440 6.315 5.160 2.265 1.185 1.320 1.530 5.625

1 + 2.1 60.517 39.179 738 73 1.906 399 2.693 1.458 2.838 1.791 2.548 2.082 914 478 533 617 2.269

2.2. 637.647 419.183 7.902 783 20.375 4.281 28.829 15.629 30.342 19.134 27.271 22.295 0 5.088 5.673 6.573 24.290

 3 - 13 1.514.316 984.503 24.967 2.474 34.973 13.529 52.812 32.972 95.875 32.842 57.534 79.987 0 16.079 17.928 16.596 51.244

NADZOR 1.036.145 675.359 15.585 1.543 27.093 8.444 39.810 23.514 59.851 25.444 41.033 48.222 1.355 10.041 11.194 11.110 36.548

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 259.036 168.840 3.896 386 6.773 2.111 9.952 5.878 14.963 6.361 10.258 12.055 339 2.510 2.799 2.778 9.137

SKUPAJ BREZ DDV 55.464.932 36.152.110 834.161 82.604 1.450.494 451.932 2.131.268 1.258.742 3.203.467 1.362.206 2.196.627 2.580.886 72.643 537.408 599.151 594.722 1.956.510

DDV 12.202.285 7.953.464 183.515 18.173 319.109 99.425 468.879 276.923 704.763 299.685 483.258 567.795 15.982 118.230 131.813 130.839 430.432

SKUPAJ Z DDV 67.667.218 44.105.575 1.017.677 100.777 1.769.602 551.358 2.600.147 1.535.665 3.908.230 1.661.891 2.679.885 3.148.681 88.625 655.638 730.964 725.561 2.386.942
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Tabela 20: Delitev stroškov investicije I. in II. faze med občinami, v EUR. 

PROJEKT SKUPAJ MOM BENEDIKT CERKVENJAK DUPLEK
GORNJA 

RADGONA
HOČE-

SLIVNICA
KUNGOTA LENART

MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 

POLJU
PESNICA RUŠE

SELNICA OB 
DRAVI

SV. TROJICA 
V SLOV. 

GORICAH
SVETA ANA

SVETI JURIJ V 
SLOV. 

GORICAH
ŠENTILJ

I. FAZA
GRADNJA IN OPREMA     18.082.234    11.842.258         223.215           22.072         575.764         120.881         814.336         441.353         857.350         540.768         770.338         629.703           67.770         143.929         160.439         185.915         686.144 
PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 1.FAZA

          848.165         555.473           10.470              1.035           27.007              5.670           38.197           20.702           40.215           25.365           36.133           29.537              3.179              6.751              7.526              8.721           32.184 

PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 2.FAZA

      1.514.316         984.503           24.967              2.474           34.973           13.529           52.812           32.972           95.875           32.842           57.534           79.987                    -             16.079           17.928           16.596           51.244 

NADZOR           361.645         236.845              4.464                 441           11.515              2.418           16.287              8.827           17.147           10.815           15.407           12.594              1.355              2.879              3.209              3.718           13.723 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI             90.411           59.211              1.116                 110              2.879                 604              4.072              2.207              4.287              2.704              3.852              3.149                 339                 720                 802                 930              3.431 
SKUPAJ I. FAZA BREZ DDV 20.896.770   13.678.290  264.232       26.133          652.138       143.102       925.703       506.061       1.014.874    612.495       883.264       754.969       72.643          170.357       189.903       215.879       786.726       
DDV       4.597.289      3.009.224           58.131              5.749         143.470           31.482         203.655         111.333         223.272         134.749         194.318         166.093           15.982           37.479           41.779           47.493         173.080 
SKUPAJ I. FAZA Z DDV 25.494.059   16.687.514  322.363       31.882          795.608       174.584       1.129.358    617.394       1.238.146    747.244       1.077.582    921.062       88.625          207.836       231.681       263.372       959.806       

II. FAZA
GRADNJA IN OPREMA     33.725.037    21.925.678         556.028           55.094         778.884         301.298      1.176.161         734.323      2.135.214         731.425      1.281.330      1.781.382              -           358.098         399.267         369.604      1.141.252 
PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 1.FAZA

                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                -                      -                      -                      -                      -   

NADZOR           674.501         438.514           11.121              1.102           15.578              6.026           23.523           14.686           42.704           14.629           25.627           35.628              -                7.162              7.985              7.392           22.825 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI           168.625         109.628              2.780                 275              3.894              1.506              5.881              3.672           10.676              3.657              6.407              8.907              -                1.790              1.996              1.848              5.706 
SKUPAJ II. FAZA BREZ DDV 34.568.163   22.473.820  569.929       56.471          798.356       308.830       1.205.565    752.681       2.188.594    749.711       1.313.363    1.825.917    -          367.051       409.248       378.844       1.169.783    
DDV       7.604.996      4.944.240         125.384           12.424         175.638           67.943         265.224         165.590         481.491         164.936         288.940         401.702              -             80.751           90.035           83.346         257.352 
SKUPAJ II. FAZA Z DDV 42.173.158   27.418.060  695.313       68.895          973.994       376.773       1.470.789    918.270       2.670.085    914.647       1.602.303    2.227.619    -          447.802       499.283       462.189       1.427.136    
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Za investicijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo v SV Sloveniji se bo pripravila vloga za neposredno 
potrditev operacije v okviru Dogovora za razvoj podravske regije. Ministrstvo za regionalni razvoj in 
kohezijsko politiko  poziva še ni objavilo, zato niso znani ne kriteriji upravičenosti stroškov ne dinamika 
sofinanciranja.  

V Navodilu organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o 
izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je Ministrstvo za kohezijo 
in regionalni razvoj objavilo, da je za specifični cilj RSO2.5. »Spodbujanje dostopa do vode in 
trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri« obvezna uporaba pavšalnega odstotka neto prihodka v 
višini 75 %.   

Izhajamo iz predpostavke, da bodo upravičeni stroški do konca leta 2029. Na osnovi predhodnih 
izkušenj predpostavljamo, da bo DDV neupravičen strošek. Prav tako predpostavljamo, da bodo vsi 
ostali  stroški upravičeni.  

 

Predvideno je, da se bo 1. faza izvedbe investicije, ki bo potekala med 2023 – 2029 financirala iz 
naslednjih virov: 

 75% upravičenih stroškov iz nepovratnih sredstev v okviru Dogovora za razvoj podravske regije  
 25% upravičenih stroškov in vsi neupravičeni stroški pa bo iz svojih proračunov zagotovilo 16 

občin v katerih se investicija izvaja: Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, Selnica ob 
Dravi, Šentilj, Duplek, Pesnica, Kungota, Lenart, Benedikt, Sveta Ana v Slov. goricah, Sv. Trojica 
v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah, Cerkvenjak, Gornja Radgona in MO Maribor. 

V nadaljevanju so predstavljen viri financiranja 1. faze po občinah in po letih. 

Za 2. fazo izvedbe investicije, ki bo potekala med 2030 in 2035 ni informacije o morebitnih virih 
sofinanciranja s strani Evropske unije ali Republike Slovenije. Edini trenutni vir financiranja so občine, 
v katerih se investicija izvaja, ni pa znanega vira iz EU ali RS.  

V tabeli smo pripravili simulacijo potencialnih virov financiranja 2. faze investicije ob predpostavki, da 
bo tudi po letu 2030 možno 75% sofinanciranje upravičenih stroškov s strani EU. Tabela je zgolj 
informativne narave.  
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Tabela 21: Vir financiranja 1. faze po občinah, brez DDV, v EUR. 

 

Tabela 22: Vir financiranja 1. faze po občinah po letih, brez DDV, v EUR. 

 

Tabela 23: Informativen izračun potencialnih virov financiranja 2. faze po občinah po letih, v EUR. 

 

 

VIR FINANCIRANJA 1. FAZE SKUPAJ MOM BENEDIKT CERKVENJAK DUPLEK
GORNJA 

RADGONA
HOČE-

SLIVNICA
KUNGOTA LENART

MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 

POLJU
PESNICA RUŠE

SELNICA OB 
DRAVI

SV. TROJICA 
V SLOV. 

GORICAH
SVETA ANA

SVETI JURIJ V 
SLOV. 

GORICAH
ŠENTILJ

Občina       5.224.192      3.419.573           66.058              6.533         163.034           35.775         231.426         126.515         253.718         153.124         220.816         188.742           18.161           42.589           47.476           53.970         196.682 
Dogovor za razvoj podravske regije     15.672.577    10.258.718         198.174           19.600         489.103         107.326         694.277         379.546         761.155         459.371         662.448         566.227           54.482         127.768         142.427         161.909         590.045 
SKUPAJ I. FAZA BREZ DDV 20.896.770   13.678.290  264.232       26.133          652.138       143.102       925.703       506.061       1.014.874    612.495       883.264       754.969       72.643          170.357       189.903       215.879       786.726       

LETO VIR FINANCIRANJA SKUPAJ MOM BENEDIKT CERKVENJAK DUPLEK
GORNJA 

RADGONA
HOČE-

SLIVNICA
KUNGOTA LENART

MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 

POLJU
PESNICA RUŠE

SELNICA OB 
DRAVI

SV. TROJICA V 
SLOV. 

GORICAH
SVETA ANA

SVETI JURIJ V 
SLOV. 

GORICAH
ŠENTILJ

Občina              37.500            24.278                  458                    45              1.181                  248              1.669                  904              1.759              1.110              1.579              1.290                  566                  296                  330                  383              1.406 

Dogovor za razvoj podravske regije           112.501            72.833              1.373                  135              3.544                  743              5.006              2.711              5.276              3.330              4.736              3.870              1.699                  889                  990              1.148              4.219 

Skupaj           150.001            97.111              1.830                  180              4.725                  990              6.675              3.615              7.035              4.440              6.315              5.160              2.265              1.185              1.320              1.530              5.625 

Občina           174.541          114.590              2.160                  214              5.570              1.170              7.881              4.272              8.295              5.231              7.455              6.094                  228              1.392              1.551              1.798              6.640 

Dogovor za razvoj podravske regije           523.623          343.771              6.480                  641            16.711              3.510            23.642            12.815            24.885            15.694            22.364            18.283                  685              4.175              4.654              5.393            19.919 

Skupaj           698.164          458.362              8.640                  855            22.282              4.680            31.522            17.087            33.180            20.925            29.818            24.377                  914              5.566              6.206              7.190            26.559 

Občina        1.117.515          731.873            13.795              1.364            35.583              7.471            50.327            27.276            52.986            33.420            47.608            38.917              4.188              8.895              9.915            11.490            42.405 

Dogovor za razvoj podravske regije        3.352.545      2.195.619            41.385              4.092          106.750            22.412          150.982            81.829          158.957          100.261          142.825          116.750            12.565            26.685            29.746            34.470          127.215 

Skupaj        4.470.060      2.927.493            55.180              5.456          142.333            29.883          201.310          109.106          211.943          133.682          190.433          155.667            16.753            35.580            39.662            45.959          169.620 

Občina        1.144.335          749.438            14.126              1.397            36.437              7.650            51.535            27.931            54.257            34.223            48.751            39.851              4.289              9.109            10.153            11.766            43.423 

Dogovor za razvoj podravske regije        3.433.006      2.248.314            42.379              4.191          109.312            22.950          154.606            83.793          162.772          102.668          146.253          119.552            12.867            27.326            30.460            35.297          130.268 

Skupaj        4.577.341      2.997.752            56.505              5.587          145.749            30.600          206.141          111.724          217.030          136.890          195.004          159.403            17.155            36.434            40.613            47.062          173.691 

Občina        1.550.378      1.013.550            20.707              2.049            46.055            11.216            65.975            36.844            79.528            43.254            64.304            60.804              4.392            13.347            14.879            16.197            57.276 

Dogovor za razvoj podravske regije        4.651.135      3.040.651            62.121              6.146          138.165            33.647          197.925          110.533          238.585          129.763          192.913          182.412            13.175            40.041            44.637            48.591          171.828 

Skupaj        6.201.513      4.054.202            82.828              8.195          184.220            44.863          263.900          147.378          318.114          173.018          257.218          243.216            17.567            53.388            59.516            64.788          229.104 

Občina        1.199.923          785.843            14.812              1.465            38.207              8.022            54.039            29.288            56.893            35.885            51.119            41.787              4.497              9.551            10.647            12.337            45.532 

Dogovor za razvoj podravske regije        3.599.768      2.357.528            44.437              4.394          114.622            24.065          162.116            87.863          170.679          107.655          153.357          125.360            13.492            28.653            31.940            37.011          136.596 

Skupaj        4.799.690      3.143.371            59.250              5.859          152.829            32.086          216.155          117.151          227.572          143.540          204.476          167.146            17.989            38.204            42.586            49.349          182.128 

Občina        5.224.192      3.419.573            66.058              6.533          163.034            35.775          231.426          126.515          253.718          153.124          220.816          188.742            18.161            42.589            47.476            53.970          196.682 

Dogovor za razvoj podravske regije      15.672.577    10.258.718          198.174            19.600          489.103          107.326          694.277          379.546          761.155          459.371          662.448          566.227            54.482          127.768          142.427          161.909          590.045 

Skupaj      20.896.770    13.678.290          264.232            26.133          652.138          143.102          925.703          506.061      1.014.874          612.495          883.264          754.969            72.643          170.357          189.903          215.879          786.726 

SKUPAJ

2024

2025

2026

2027

2028

2029

VIR FINANCIRANJA 2. FAZE SKUPAJ MOM BENEDIKT CERKVENJAK DUPLEK
GORNJA 

RADGONA
HOČE-

SLIVNICA
KUNGOTA LENART

MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM 

POLJU
PESNICA RUŠE

SELNICA OB 
DRAVI

SV. TROJICA 
V SLOV. 

GORICAH
SVETA ANA

SVETI JURIJ V 
SLOV. 

GORICAH
ŠENTILJ

Občina       8.642.041      5.618.455         142.482           14.118         199.589           77.208         301.391         188.170         547.148         187.428         328.341         456.479                    -             91.763         102.312           94.711         292.446 
Dogovor za razvoj podravske regije     25.926.122    16.855.365         427.447           42.353         598.767         231.623         904.174         564.511      1.641.445         562.283         985.022      1.369.438                    -           275.288         306.936         284.133         877.338 
SKUPAJ I. FAZA BREZ DDV 34.568.163   22.473.820  569.929       56.471          798.356       308.830       1.205.565    752.681       2.188.594    749.711       1.313.363    1.825.917    -                367.051       409.248       378.844       1.169.783    
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6.6 Ekonomska upravičenost projekta 

Pitna voda je ena izmed človekovih pravic zapisana tudi v naši ustavi. Trajnostnega razvoja območja, ki 
obsega visoko kvaliteto bivanja, zmanjšanje revščine, možnosti za gospodarski razvoj ter razvoj 
podeželja si brez zagotavljanja nadomestnega vodnega vira težko predstavljamo. Vodovodni sistem  s 
katerim upravlja Mariborski vodovod je največji tovrstni sistem v Podravju saj oskrbuje cca 180.000 
prebivalcev na območju 16 občin. Glavni vir pitne vode je črpališče Vrbanski plato, ki pa v primeru 
onesnaženja nima dovolj velikega nadomestnega vira, kar predstavlja veliko tveganje za dolgotrajno 
oskrbo z zdravstveno neoporečno pitno vodo.  

Z nameravano investicijo bomo aktivirali nadomestni vodni vir, ki bo dolgoročno lahko zagotavljal 
nemoteno oskrbo z zdravstveno neoporečno pitno vodo. Zagotovljene bodo dodatne količine  vode v 
primeru večjih okvar na sistemu, onesnaženja drugih vodnih virov ter pomanjkanja vode zaradi suše. 
Izvedba projekta bo prispevala k višji kakovosti pitne vode. Prav tako bo investicija imela pozitiven vpliv 
na rabo naravnih virov, saj bo prispevala k zmanjšanju vodnih izgub ter znižanju stroškov vzdrževanja 
vodovodnega sistema. Investicija ima velik pozitiven vpliv na ohranjanje poseljenosti in razvoj 
obravnavanega območja. V okviru projekta bi bilo smiselno proučiti ukrepe za zmanjšanje porabe pitne 
vode za druge namene, uporabo deževnice ali prečiščene vode iz ČN za zalivanje zelenih površin.  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 

7.1 Ugotovitev smiselnosti investicijske dokumentacije 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in 
obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim in posebej 
prikazanim davkom na dodano vrednost, in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj 
dokument identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 
projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega 
projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument 
identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 
a. pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
b. pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer 

visoki stroški vzdrževanja); 
c. kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  

Celotna vrednost projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji – varovanje vodnih 
virov« po stalnih cenah z vključenim DDV je 55.608.190 EUR.  

Glede na celostno vrednost projekta po stalnih cenah ugotavljamo, da je za vodenje in izvajanje 
projekta potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko 
zasnovo in investicijski program. 

7.2 Potrebna dokumentacija 

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 

A. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
 Dokument identifikacije investicijskega projekta 
 Predinvesticijsko zasnovo 
 Investicijski program in 
 Študija izvedbe nameravane investicije 

 
B. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

 DPP – projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev z grafičnimi 
podlagami 

 DGD za posamezna področja 
 Pridobivanje zemljišč in gradbenih  dovoljenj 
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 PZI dokumentacija 
 

C. IZDELAVA VLOGE ZA PRIDOBITEV ODLOČITVE O PODPORI 
D. OSTALA DOKUMENTACIJA 

 Priprava ustrezne razpisne dokumentacije glede na izvedene postopke javnega naročanja 
in sicer za: 

o gradnjo, 
o stike z javnostjo in 
o storitve gradbenega nadzora. 

7.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije 

Tabela 24:Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije. 

 

  

A. Investicijska dokumentacija za celoten projekt I.-III 23 IV.-VI 23 VII.-IX 23 X.-XII 23 I.-III 24 IV.-VI 24 VII.-IX 24 X.-XII 24 I.-III 25 IV.-VI 25 VII.-IX 25 X.-XII 25
DIIP - dokument identifikacije investicijskega projekta
PIZ - Predinvesticijska zasnova
A1. Investicijska dokumentacija za I. fazo projekta
IP - Investicijski program
ŠI - Študija izvedbe nameravane investicije
B. Projektna dokumentacija za celoten projekt I.-III 23 IV.-VI 23 VII.-IX 23 X.-XII 23 I.-III 24 IV.-VI 24 VII.-IX 24 X.-XII 24 I.-III 25 IV.-VI 25 VII.-IX 25 X.-XII 25
DPP -projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in 
drugih pogojev z grafičnimi podlagami 
Pridobivanje zemljišč in gradbenih dovoljenj
B1. Projektna dokumentacija za I. fazo projekta
DGD za posamezne podprojekte
PZI - projektna dokumentacija za izvedbo del
C. VlogA za pridobitev Odločitve o podpori 
Izdelava vloge za pridobitev Odločitve o podpori

TERMINSKI NAČRT IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN VLOGE ZA PRIDOBITEV ODLOČITVE O PODPORI
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE  

Projekt »Celovita oskrba s pitno vodo SV Slovenija – varovanje vodnih virov  bo z izgradnjo in izboljšavo 
vodovodnega sistema prispeval k ciljem regionalne politike, to je k zagotovitvi ustrezne infrastrukture 
za oskrbo s pitno vodo. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju, ki ga 
izvaja Mariborski vodovod.   

Občine, ki jih s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod vprašanja izboljšanja delovanja vodovodnega 
omrežja ter zagotavljanja varne in zdravstveno neoporečne pitne vode v preteklosti že reševale, vendar 
so se tega lotevale dokaj parcialno. pri tempa pogosto urejale situacije na občinskem nivoju ali med 
občinskem nivoju. Resno povezovanja na celotnem območju ni nikoli konkretno zaživelo.  

V zadnji finančni perspektivi (2014-2020) je bil v okviru Dogovora o razvoju regije iz EU sredstev 
financiran projekt Tranzitnega vodovoda Maribor – Počehova, ostalih večjih investicij na celotnem 
omrežju pa v zadnjih letih ni bilo.  

Zaradi tega je del današnjega primarnega vodovoda dotrajan, pojavljajo se občasni lomi, zaradi 
dotrajanosti so večje izgube pitne vode. Zaradi manjka osnovne infrastrukture (vodohrami, primerne 
med občinske povezave ( manjši preseki cevi)  se ne zagotavlja nemotena oskrbe s pitno vodo ter 
onemogoča priključitev novih zaselkov na javno vodovodno omrežje. Del vodovodnega omrežja je še 
vedno iz salonitnih cevi, ki se bodo v fazi projekta zamenjale.  

Ključnega pomena za celoten vodovodni sistem je priključitev rezervnega vodnega vira v Selniški 
Dobravi in s tem povezanega tranzitnega vodovoda do mestnega prstana z možnostjo vzdrževanja 
aktivne zaščite črpališča Vrbanski plato. Šele s to investicijo bomo lahko dolgoročno zagotavljali 
nemoteno oskrbo z zdravstveno neoporečno pitno vodo ter postali odpornejši na posledice podnebnih 
sprememb ter nihanj nivoja podzemne vode. 

Projekt kot celota obsega večjo zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo za več kot 
180.000 prebivalcev, zamenjavo in izgradnjo 47.000 m novega vodovodnega omrežja, izgradnjo 7 
vodohranov in 1 črpališče,  usposobiti in povezati na obstoječi vodni sistem 1 rezervni vodni vir, izvesti 
vodooskrbo višje ležečih območij,.   

Čas implementacije prve faze projekta je od 2025 do 2029, ter druge faze od 2030 - 2035 

Investitor na osnovi do tega trenutka pridobljenih informacij zaključuje:  

 da so vlaganja v posodobitev vodovodne infrastrukture nujna;  
 da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta;  
 da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in 
verodostojne;  
 da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne 
škode;  
 da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja 
in finančno ekonomske koristi …, ocenjeni realno;  
 da tveganja glede realizacije obstajajo, vendar so obvladljiva.  
 
Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 


